

Plataforma Supra-concelhia da Serra Estrela

Plano de Acção para 2009

Objectivos Estratégicos	Objectivos Específicos	Acções a Desenvolver	Recursos	Indicadores	Cronograma
1) Consolidar a Plataforma Supra-concelhia da Serra da Estrela	- Realizar 4 reuniões de trabalho de forma descentralizada	-Preparação e realização de 4 reuniões de trabalho	- Plataforma Supra-concelhia - Grupo Operativo Plataforma	- Nº de Reuniões Realizadas / Previstas - Nº de Participantes	17 / Abril (Guarda) 26 / Junho (Seia) 18 / Setembro (Gouveia) 11/ Dezembro (Fornos de Algodres)
2) Elaborar e aprovar, até final de 2009, um instrumento de planeamento estratégico Supra-concelhio, articulado com o PNAI 2008-2010 / ENPSIS	- Elaborar e aprovar o Diagnóstico Social (DS) da Plataforma até à 3ª reunião	Realização e dinamização de reuniões de trabalho / Workshops do Grupo Operativo	- Grupo Operativo Plataforma - CLAS das Redes Sociais	- Nº de Reuniões - Nº de Participantes	Janeiro a Dezembro
	- Elaborar e aprovar o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) da Plataforma até à 4ª reunião				
3) Assegurar que os CLAS aprovelem novos instrumentos de Planeamento (DS / PDS / PA) e que os Planos de Acção aprovados pelos CLAS incluam acções que concorram para o PNAI 2008-2010 / ENPSIS	- Assegurar que 60% (2) dos CLAS aprovelem novos instrumentos de Planeamento (DS / PDS / PA) - Assegurar que 50% (2) dos Planos de Acção dos CLAS incluam acções que concorram para o PNAI 2008-2010 / ENPSIS	- Alertar e incentivar os CLAS para a necessidade de actualização dos instrumentos de Planeamento (DS / PDS / PA) - Actualização das Bases de dados dos CLAS - Apoiar tecnicamente os CLAS	- Núcleo Executivo CLAS da Rede Social - Interlocutor da Rede Social - DDS / ISS,IP	- Nº de CLAS com novos instrumentos de Planeamento (DS / PDS / PA) - Nº de CLAS com Planos de Acção com acções que concorrem para o PNAI 2008-2010 / ENPSIS	Janeiro a Dezembro

Plataforma Supra-concelhia da Serra Estrela

Plano de Acção para 2009 (continuação)

Objectivos Estratégicos	Objectivos Específicos	Acções a Desenvolver	Recursos	Indicadores	Cronograma
4) Facilitar o acesso / comunicação de informação entre todos os parceiros da Plataforma	- Criar e apresentar o Site da Plataforma, até à 1ª reunião	Recolha/actualização de informação / dados dos Parceiros.	- Grupo Operativo Plataforma - CLAS das Redes Sociais	- Data de apresentação e fornecimento do Link de acesso	Janeiro a Dezembro
	- Informar das medidas, acções e planos de âmbito regional e nacional, adequados aos problemas fundamentais de cada território	- Divulgação de medidas, acções e planos de âmbito regional e nacional - Realização de Sessões Temáticas	- ISS, IP - CLAS das Redes Sociais	- Nº de Medidas divulgadas - Nº de Sessões Realizadas	
	- Apresentação de Boas Práticas	- Acções a definir	- Entidades dos CLAS das Redes Sociais - Entidades da Plataforma	- Nº de Acções apresentadas	Junho a Dezembro
5) Avaliar os resultados obtidos durante o ano de 2009	- Apresentar balanço de 2009		- Elementos da Plataforma		Dezembro