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1. NOTA INTRODUTORIA

O presente guido visa fornecer orientacdes sobre os procedimentos a adotar no &mbito da execucdo
dos projetos financiados pelo PROGRAMA DE ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS

SOCIAIS - 22 Geracéo, adiante designado por PARES 2.0.

A informacdo constante neste manual tem por base o Regulamento do Programa, aprovado pela
Portaria n° 290/2019, de 5 de setembro (ANEXO 1) alterado pela Declaragdo de Retificacdo n.°
53/2019, de 18 de outubro (ANEXO 2) contudo, ndo dispensa a consulta e leitura da legislagédo

aplicavel.

O alargamento da rede de equipamentos sociais € um fator determinante para o bem-estar e a
melhoria das condi¢des de vida dos cidaddos e das familias, dando resposta as necessidades mais
prementes das popula¢cBes e dos territérios, priorizando de forma rigorosa e transparente o0s
equipamentos sociais que se situem em territérios com uma baixa cobertura, de forma a corrigir as

assimetrias existentes ao nivel da distribuicdo da capacidade instalada no territorio.

Constituindo o investimento em equipamentos sociais uma dimenséo estratégica do desenvolvimento
de Portugal, nomeadamente na retoma do caminho do crescimento e do desenvolvimento sustentado
em prol da constru¢éo de uma sociedade mais digna e solidaria, que contribua para melhorar a sua
gualidade de vida, assegurando, ao mesmo tempo, melhores horizontes de sustentabilidade
econOmica e social. Com o aumento da esperanca média de vida, a sociedade portuguesa tera que

adotar de politicas que contribuam para melhorar a sua qualidade de vida a terceira idade.

Importa assim corporizar uma nova ambi¢cdo de alargamento da rede de equipamentos sociais,
sustentada em principios transparentes e objetivos com a finalidade de aumentar a capacidade
instalada em respostas nas areas de infancia e juventude, pessoas com deficiéncia e populacédo

idosa.

Assim, com a publicacdo da Portaria n°® 290/2019, de 5 de setembro (ANEXO 1), alterado pela
Declaracdo de Retificacdo n.° 53/2019, de 18 de outubro (ANEXO 2), em que é criada uma nova
geracdo do PROGRAMA DE ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - PARES
2.0, salvaguarda-se que a hierarquizacdo e sele¢cdo das candidaturas que visem alargar a rede de
servigcos e equipamentos sociais decorre da determinacdo do beneficio estratégico de cada proposta
de investimento, através da conjugacé@o de um conjunto de critérios de apreciagdo, determinados em

funcao dos objetivos supracitados. Por outro lado, é prevista a possibilidade de apoio ao investimento
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em equipamentos sociais cujas obras revistam caracter de urgéncia ou quando se verifique a
necessidade de adaptacdo das instalacdes e/ou substituicdo de materiais ou equipamentos, em
especial aqueles cujo deficiente funcionamento ponha em causa a seguranca, 0 bem-estar e a
qualidade dos servicos prestados. Acresce, ainda, que relativamente a projetos que visem a
realizacdo de obras em edificios que tenham tido financiamento publico, cujas obras estejam
suspensas ou que se encontrem devolutos/desocupados, preferencialmente edificios que tenham tido
utilizacdo enquanto equipamento social ou escolar ha menos de 10 anos, possam igualmente ser

apoiados no ambito do PARES 2.0.

As candidaturas ao PARES 2.0 sdo objeto de aviso de abertura, fixado por despacho do Ministro do
Trabalho, Solidariedade e Seguranga Social (MTSSS), conforme disposto no artigo 4.° da Portaria n.°

290/2019, de 5 de setembro (ANEXO 1) alterado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 53/2019, de 18
de outubro (ANEXO 2).

Considerando que, a data da disponibilizacdo do presente Manual, ja se encontra
publicado o Regulamento relativo a 3% Geragdo do PARES, o presente Manual destinar-se-
a, somente, aos projetos no ambito do PARES 2.0 cujas candidaturas foram aprovadas na
sequéncia do aviso para apresentacdo de candidaturas publicado através do Despacho n.°
8297-D/2019, de 18 de setembro (Anexo 3).

Neste contexto apresenta-se, em seguida, uma breve descricdo do PARES 2.0, dos procedimentos
essenciais a respetiva execucdo, bem como os pontos essenciais exigiveis em sede de controlo,

auditoria, fiscalizacdo e acompanhamento.

2. AMBITO DE APLICACAO

O presente Manual aplica-se aos Projetos de Investimento em Equipamentos Sociais com
candidaturas apresentadas, no &mbito do Despacho n.° 8297-D/2019, de 18 de setembro (ANEXO 3),
aprovadas e financiadas ao abrigo do PARES 2.0 e que abrange os concelhos das areas

metropolitanas de Lisboa e do Porto e concelhos cuja taxa de cobertura é atualmente inferior a 33 %.

3. ENTIDADES BENEFICIARIAS DOS APOIOS

As entidades beneficiarias dos apoios sdo as Instituic6es Particulares de Solidariedade Social (IPSS),

ou entidades legalmente equiparadas enquanto entidades promotoras do investimento.
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4. PROJETOS ELEGIVEIS

No ambito do PARES 2.0 e Despacho n.° 8297-D/2019, de 18 de setembro (ANEXO 3) é elegivel a

seguinte Tipologia de Projeto:

Tipologia 1l
Projetos que criem novos lugares na resposta social Creche.

O financiamento no ambito da Tipologia 1, destina-se as seguintes componentes de investimento:

= Obras de construgdo de raiz;

= Obras de ampliacdo, remodelacgéo, reabilitacdo e/ou reconstrucéo de edificio ou fragcao;

= Aquisicdo de edificio ou fragao.
Desde que associadas as componentes de investimento anteriormente previstas a Tipologia 1
abrange ainda:

= Agquisicdo de equipamento movel destinado ao apetrechamento das infraestruturas afetas as

respostas sociais elegiveis;

= Projetos de arquitetura e das especialidades, coordenacdo do projeto e coordenacdo de

seguranca e saude em fase de projeto;

= Fiscalizacdo da obra e coordenac¢éo de seguranca e salde durante a execucao da obra.

5. DATA DE INICIO DO PROJETO DE INVESTIMENTO

Considera-se como data do inicio de realizagdo do projeto a correspondente a data mais antiga da

fatura comprovativa da sua realiza¢@o material.

6. DESPESAS ELEGIVEIS E RESPETIVA CONTABILIZACAO

O investimento elegivel deve ser classificado por rubricas de despesa nos termos do plano oficial de

contabilidade aplicavel.
* ImobilizagBes corporeas:

v' Edificios e outras construcdes:
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e Construcdo de raiz, ampliacdo, remodelacdo, reabilitacdo e/ou reconstrucado de
edificio ou fragdo auténoma destinada a atividade de, pelo menos, uma resposta

social elegivel;

e Aguisicdo de edificio ou fracdo destinada a atividade de, pelo menos, uma resposta

social elegivel,

v' Equipamento basico e equipamento administrativo, de acordo com a lista de

equipamento movel disponibilizado pelo ISS, I.P.;
» ImobilizagBes incorpdreas:

v" Despesas de instalacdo — despesas com projetos de arquitetura e das especialidades,
coordenacéo do projeto e coordenacdo de seguran¢a e saude em fase de projeto, no

ambito do projeto financiado pelo PARES 2.0.

v' Despesas com aquisicdo de servigos de fiscalizagdo, de coordenacdo do projeto e de
coordenacdo de seguranca e salde durante a execuc¢do da obra no ambito do projeto

financiado pelo PARES 2.0.

Deve ser utilizado um centro de custos, por projeto, que permita a individualizacdo das

rubricas de despesa.

A elegibilidade das despesas esta sujeita, quando aplicavel, a celebracdo de contrato de empreitada
de obras e de contratos de prestacdo de servicos ou aquisicdo de bens, nomeadamente para
aquisicdo de equipamento madvel, para elaboracdo de projetos de arquitetura e de especialidades,
para os servigos de fiscalizacdo da obra e coordenacdo de seguranca e salude em fase de projeto e
em obra, e ao cumprimento das obrigacdes relativamente a realizacdo de empreitadas de obras e a
realizacdo de despesas com a aquisi¢cdo de bens e servi¢cos, em obediéncia ao disposto no Codigo
dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua

redacgdo atual e demais legislacdo complementar.

7. DESPESAS NAO ELEGIVEIS

Conjunto de despesas que podem decorrer da execucdo do projeto de investimento, e nao

financiadas pelo PARES 2.0, designadamente:

» Equipamento mével que ndo conste na lista disponibilizada pelo ISS, I.P.;
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= [VA, outros impostos, contribuicdes e taxas;

= Encargos financeiros (juros devedores, agios, despesas de cambio e outras despesas

financeiras);
* Prémios, multas, san¢@es financeiras e encargos com processos judiciais;

» Constru¢des ou melhoramentos em espacos publicos.

8. PERIODO DE ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS

O periodo de elegibilidade da despesa € determinado pela execucéo fisica e financeira do projeto

prevista na candidatura do projeto ou no contrato de comparticipacao financeira

O periodo de elegibilidade da despesa pode remontar a 1 de janeiro de 2018, desde que
existam despesas realizadas entre aquela data e a data de celebragcdo do contrato de

comparticipacéo financeira.

9. CUSTO TOTAL DO PROJETO DE INVESTIMENTO

O investimento total do projeto € constituido pelo financiamento privado e pelo

financiamento publico.

9.1. FINANCIAMENTO PRIVADO

O financiamento privado corresponde a soma do investimento nao elegivel e do investimento elegivel

nao comparticipado.

O financiamento privado é suportado pela entidade promotora, designadamente através de recursos
financeiros préprios, de doagdes de particulares, de recurso ao crédito, de financiamento decorrente
de parcerias realizadas entre a entidade promotora e entidades diversas, nomeadamente autarquias
locais e empresas privadas, ou de qualquer outro apoio publico que ndo corresponda a financiamento

no ambito do PARES 2.0.

9.2. FINANCIAMENTO PUBLICO

O financiamento publico corresponde ao investimento elegivel comparticipado no ambito do PARES

2.0.
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Nos termos do aviso para apresentacdo de candidaturas publicado através do Despacho n.° 8297-
D/2019, de 18 de setembro (ANEXO 3), o montante de financiamento publico ndo pode exceder 70%

do investimento total elegivel de referéncia.

O montante de financiamento publico contratualizado corresponde, no maximo, ao montante de

financiamento publico solicitado em sede de candidatura.

Os projetos candidatados, desde que celebrado o contrato de comparticipacéo financeira no ambito
do PARES, ndo podem ser objeto de candidatura a outro financiamento comunitario ou nacional, para

as mesmas despesas.

10. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo méximo de realizagdo material do projeto de investimento é o descrito no n° 1 da Clausula 32.
do contrato de comparticipacdo financeira celebrado entre a entidade promotora e o ISS, I.P e

corresponde a data mais recente da despesa que for imputada ao projeto.

11. EXECUCAO DO PROJETO DE INVESTIMENTO

ApOs a celebracdo do contrato de comparticipagcdo financeira, a entidade promotora tem
um prazo maximo de trés meses para a abertura do concurso da empreitada de obra ou

para a celebracdo da escritura publica, no caso de aquisicao de edificio ou fracdo.

Considera-se como data do inicio de realizagdo do projeto de investimento a correspondente a mais
antiga das faturas comprovativas da sua realizacdo material, sem prejuizo do disposto no n.° 15.2 do
Regulamento do PARES 2.0 e que ndo se tenha verificado a recec¢do proviséria da empreitada e
tenham sido cumpridas as regras relativas ao regime de realizacdo de despesas previsto no CCP, na

sua atual redacao, e demais legislacdo complementar.

11.1. ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUGAO

As Entidades Promotoras devem promover a elaboracdo do projeto de execugdo e submete-lo a
aprovacao do ISS, I.P., bem como assegurarem que o projeto submetido obedece rigorosamente as

normas técnicas em vigor para o tipo de equipamento social a implementar

Nesse sentido e face ao previsto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (ANEXO 4), o projeto de

execucao devera integrar os seguintes projetos:
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a) Arquitetura;

b) Estruturas;

c¢) Estudo geolégico ou geotécnico;

d) Instalacdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;

e) Instalacdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagéo e ar condicionado;

f) Instalagbes, equipamentos e sistemas de gas;

g) Instalacdes, equipamentos e sistemas elétricos;

h) Instalacdes, equipamentos e sistemas de comunicagdes;

i) InstalacBes eletromecénicas, equipamentos e sistemas de transportes de pessoas e

cargas;

j) Sistemas de seguranca integrada;

k) Estudo do comportamento térmico do edificio;

[) Condicionamento acustico;

m) Sistemas de gestéo técnica centralizada;

n) Arranjos exteriores;

0) Plano de seguranca e salde da obra;

p) Outros.

O projeto de execugéo inclui, relativamente aos projetos ja mencionados, os elementos constantes de

regulamentacao aplicavel, nomeadamente as seguintes pecas:

Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposicdo e descricdo geral da obra,
evidenciando quando aplicavel a justificacdo da implantacéo da obra e da sua integracéo
nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descricdo genérica da solugdo
adotada com vista a satisfacdo das disposicdes legais e regulamentares em vigor;
indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construgao, dos sistemas,

equipamentos e redes associadas as Instalagdes Técnicas;
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=  Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo
menos, os elementos referidos na regulamentacédo aplicavel a cada tipo de obra e a

justificarem as soluc@es adotadas;

= MedicBes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicacdo da natureza e da

guantidade dos trabalhos necessarios para a execucgédo da obra;

= Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das

medicdes;
»  Condic¢des técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

E de salientar que o projeto de execucéo (projeto de obra) a exibir no procedimento adjudicatério da
empreitada deve ser constituido por um conjunto coordenado das informacfes escritas e desenhadas

de facil e inequivoca interpretacao por parte das entidades intervenientes na execuc¢édo da obra.

Faz ainda parte integrante do projeto de execugéo a “Declaragao de Responsabilidade” (ANEXO 4A)

que devera ser assinada pelo Técnico Coordenador do Projeto.

Esta declaracdo € considerada peca fundamental do Projeto de Execucdo e tem como objetivo
minimizar as deficiéncias decorrentes de eventuais incongruéncias que ocorram entre os diferentes
projetos das diversas especialidades, bem como, com a legislagdo especifica aplicavel de forma a
assegurar, tanto quanto possivel, a integracdo das suas diferentes partes num conjunto harménico e
coerente, de facil interpretacédo, e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a boa execugao

da obra e em compatibilidade com as exigéncias funcionais que o utente requer.

Por outro lado, pretende assegurar que as solu¢des propostas pelos autores dos diferentes Projetos
para o Equipamento Social estdo adequadas as Respostas Sociais que serdo desenvolvidas no
edificio do ponto de vista funcional e em conformidade com a legislacdo especifica aplicavel,
incidindo essencialmente sobre as solucdes construtivas adotadas, caracteristicas dos vaos e
materiais de construcdo e de revestimento propostos, bem como dos equipamentos e redes

associadas as Instalacdes Técnicas.

11.2. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS

Os procedimentos inerentes a contratualizacdo de empreitada de obras publicas e de prestacdo ou
aquisicdo de bens tem que estar em obediéncia ao disposto no Cédigo dos Contratos Publicos

(CCP), na sua atual redacéo, e demais legislacao complementar.
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11.2.1. RUBRICA INFRAESTRUTURAS

O orgao competente da entidade promotora deve deliberar a decisédo de contratar (artigo 36.° do
CCP), a deciséo de escolha do tipo de procedimento de formacdo de contrato (artigo 38.° do CCP) e

a designacao do juri (artigo 67.° do CCP).

Para a celebracdo de contratos de empreitadas de obras publicas pode adotar-se um dos seguintes

procedimentos:

v" Concurso publico ou concurso limitado por prévia qualificacdo com publicacdo de andncio no

Jornal Oficial da Unido Europeia;

v" Concurso publico ou concurso limitado por prévia qualificacdo sem publicacdo de andncio no

Jornal Oficial da Uni&o Europeia;
v' Consulta prévia;

v' Ajuste direto.

Quando o valor do contrato a celebrar for igual ou superior a € 150.000,00, a Entidade

Promotora deve adotar o procedimento de concurso publico ou de concurso limitado por

prévia gualificacdo (alinea b) do artigo 19.°, artigos 130.° e seguintes do CCP).

Se o valor do contrato for igual ou superior a € 5.350.000,00 sera obrigatdria a publicagao
do anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia (alinea a) do n.° 3 e n.°5 do artigo 474.° do

CCP).

Quando o valor do contrato a celebrar seja inferior a € 150.000,00, a Entidade Promotora

pode adotar o procedimento de consulta prévia com convite a pelo menos trés entidades, a

sua escolha. (alinea c) do artigo 19.° e artigos 112.° e seguintes do CCP).

Quando o valor do contrato a celebrar for inferior a € 30.000,00, a Entidade Promotora pode
escolher o procedimento de ajuste direto (alinea d) do artigo 19.° e artigos 112.° e seguintes

do CCP).

Ressalva-se a obrigacdo do estrito cumprimento da regra constante no n.° 2 do artigo 113.° do
CCP de acordo com a qual ndo podem ser convidadas a apresentar propostas, entidades as

guais a entidade adjudicante ja tenha adjudicado, no ano econémico em curso e nos dois anos
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econdémicos anteriores, na sequéncia de consulta prévia ou ajuste direto adotados nos termos do

disposto nas alineas c) e d) do artigo 19.° propostas para a celebracdo de contratos cujo preco

contratual acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas alineas.

< A Entidade Promotora deve enviar, para o Centro Distrital do ISS, IP da area geogréfica
onde sera desenvolvido o projeto de investimento, para efeitos de analise e aprovacao, os
elementos mencionados no ponto 11.1 do presente Capitulo, bem como cépia da ata da
direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de contratar, a decisédo de escolha
do tipo de procedimento de formacé&o de contrato e a designacédo do jari, quando aplicavel
(ANEXOS 5A, 5B e 5C) e copia da ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacao do

gestor do contrato (ANEXOS 6A, 6B e 6C).

< Caso a Entidade Promotora recorra ao concurso publico ou concurso limitado por prévia

qualificacdo, deverdo remeter, ainda, cdpia do anlncio que seguird para publicacdo bem
como o respetivo programa de procedimento (ANEXO 7) e caderno de encargos (ANEXO

8).

<> No caso de o procedimento a adotar for a consulta prévia ou ajuste direto deverdo ser

remetidos a cépia do convite (ANEXO 9A e 9B) e do caderno de encargos (ANEXO 8).

ApOs parecer favoravel do ISS, IP, a Entidade Promotora deve formalizar o respetivo

procedimento adjudicatorio da rubrica infraestruturas.

11.2.1.1.CONCURSO PUBLICO OU CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICACAO

O procedimento é desenvolvido numa plataforma eletrénica de acordo com o disposto na Lei n.°
96/2015 de 17 de agosto, no Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e na Portaria n.° 57/2018,

de 26 de fevereiro.

Assim, a Entidade Promotora devera proceder a aquisicao de servigos de uma plataforma eletronica,
contratualizando com uma das empresas que satisfacam as exigéncias legais previstas nos diplomas

indicados.

A Entidade Promotora deve publicitar o anlincio do procedimento na referida plataforma,
devendo aquele obedecer ao modelo do Anexo I, da Portaria n.° 701-A/2008, de 29 de julho. e
disponibilizar as pecas do procedimento, na referida plataforma, a partir da data da publicacéo

do respetivo anuncio.
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No dia imediato ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, o jlri deve proceder a
publicitacdo da lista de interessados (aqueles que se inscrevem no procedimento) e de
concorrentes (aqueles que apresentam propostas) na plataforma (estes documentos sdo gerados

automaticamente pela plataforma), bem como das propostas apresentadas.

ApOs a andlise das propostas, o0 juri elabora fundamentadamente o respetivo relatério preliminar
(ANEXO 10) e envia o mesmo, pela plataforma, a todos os concorrentes fixando um prazo nao

inferior a 5 dias para se pronunciarem (audiéncia prévia) (ANEXO 11).

Findo o prazo da audiéncia prévia dos concorrentes, a Entidade Promotora devera
submeter ao ISS, I.P cépia de todo o processo, para parecer, devendo para o efeito enviar

para os Servi¢gos Centrais — Unidade de Apoio a Programas, e-mail: |ISS-UAP-PARES@seq-

social.pt cOpias dos documentos a seguir identificados:

= Ata da deliberacdo da decisdo de contratagdo, escolha do procedimento de formacdo de

contrato e a designac¢éo do juri;
= Ata da deliberacdo da nomeacédo do gestor de contrato;
= Andncio;
= Programa de procedimento;
= Caderno de Encargos;
= Proposta Vencedora
= Relatério preliminar;
= Copia do fluxo do procedimento, desenvolvido na plataforma eletronica, até a fase de

audiéncia previa.

Apés parecer favoravel do ISS, IP sobre a proposta de adjudicacao constante do relatério preliminar,
a Entidade Promotora devera prosseguir com o respetivo procedimento. Assim, o jdri elabora o
relatério final fundamentado (ANEXO 12) devendo enviar o mesmo, pela plataforma, ao 6rgéo

competente para a decisdo de contratar.

O 6rgao competente para contratar deve proceder a adjudicacao (ANEXO 13) até ao termo do prazo
de obrigacdo da manutencao das propostas e aprovar a minuta do contrato. Esta decisao é carregada

na plataforma, para que se proceda a notificagdo dos concorrentes (ANEXO 14).
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Juntamente com a decisdo de adjudicacdo e do relatério final deve o 6rgdo competente para a
decisdo de contratar e, através da plataforma, notificar o adjudicatario (ANEXO 15) para:

= Aprovar a minuta do contrato;
= Apresentar os documentos de habilitacéo;
» Prestar caucgéo e reforco de caucgéo, se for o caso;

= Confirmar os compromissos de terceiro, se for o caso.

O 6rgdo competente, através da plataforma, deve notificar todos os concorrentes da
apresentacdo dos documentos de habilitacdo pelo adjudicatario (ANEXO 16). Tais documentos

devem ser disponibilizados pela plataforma a todos os concorrentes.

A outorga do contrato deve, preferencialmente, ter lugar, através da plataforma, colocando as
assinaturas digitais dos dois outorgantes na minuta que passara a ser 0 contrato em suporte

eletrénico.

Findo o procedimento a Entidade Promotora devera remeter para os Servicos Centrais -
Unidade de Apoio a Programas, e-mail: ISS-UAP-PARES@seg-social.pt copia dos seguintes

elementos:

» Relatério final;
= Ata da deliberacé@o da adjudicacao;
= Documentos de habilitacdo;

= Comprovativo da notificacdo de todos os concorrentes da apresentacado dos documentos de

habilitacéo pelo adjudicatario;
= Contrato celebrado com o empreiteiro;
» Garantia bancéria relativa a caucao e refor¢o de caucao (se aplicavel);

= Coépia do fluxo do procedimento, desenvolvido na plataforma eletrénica, até a fase final.

Para efeitos de acompanhamento da empreitada, a Entidade Promotora devera remeter

ainda aos Servicos Centrais - Unidade de Apoio a Programas, e-mail: ISS-UAP-PARES@seq-

social.pt copia dos seguintes elementos:

»= Alvara de licenca de obra;
» Auto de consignacao da obra (ANEXO 17)

= Envio mensal dos autos de medicao (ANEXOS 18A, 18B, 18C e 18D);

» Auto de rececdo provisoria da obra (ANEXO 19);
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De realcar que, para a consignacéo da obra, deve ter-se em conta o seguinte:

= A nomeacao do Diretor de Fiscalizacdo de Obra (deve ser previamente validada pelo ISS, I.P,

- ver ponto 11.4 do presente Capitulo);

= A nomeacdo do Coordenador de Seguranca e Salide durante a execugédo da obra (deve ser

previamente validada pelo ISS, I.P, ver ponto 11.5 do presente Capitulo);
= A existéncia de alvara de licenga de obra;

= O Plano de Seguranca e Saude deve estar aprovado pelo Dono da Obra, acompanhado do

respetivo parecer emitido pelo Coordenador de Seguranca e Saude em Obra;

= A abertura do estaleiro deve ter sido comunicada a Autoridade para as Condi¢bes do

Trabalho.

11.2.1.2.CONSULTA PREVIA

No caso do procedimento por consulta prévia, a Entidade Promotora fica dispensada da utilizac@o

da plataforma eletrénica, tendo em conta o disposto na parte final do artigo 62.° do CCP, conjugado
com a alinea g) do n°. 1 do artigo 115.° CCP, pelo que o convite a apresentac@o de propostas pode

ser feito por meio de transmissao eletrénica de dados, isto €, o e-mail.

A Entidade Promotora envia a pelo menos trés entidades, a sua escolha (alinea c) do artigo 19.° e
artigo 112.° e seguintes do CCP o convite (ANEXO 9B) e o caderno de encargos (ANEXO 8), cujas

minutas foram previamente validadas pelo ISS, IP.
Nos trés dias subsequentes a andlise das versdes iniciais e finais das propostas e a aplicagdo do
critério de adjudicacéo o juri deve proceder a:

» Elaboragéo de um relatorio preliminar (ANEXO 20);
» Notificagdo dos concorrentes em sede de audiéncia prévia, (ANEXO 21);
Findo o prazo da audiéncia prévia dos concorrentes, a Entidade Promotora devera submeter

ao ISS, I.P cépia de todo o processo, para parecer, devendo para o efeito enviar para os

Servicos Centrais — Unidade de Apoio a Programas, e-mail: ISS-UAP-PARES@seg-social.pt

copias dos documentos a seguir identificados:

= Ata da deliberacéo da decisé@o de contratar, escolha do tipo de procedimento de formacéo de

contrato e designacao do juri;
= Ata da deliberagdo da nomeacéo do gestor de contrato;

= Convites e respetivos comprovativos de envio por email;
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= Caderno de encargos;

= Proposta vencedora;

» Relatério preliminar;

= Notificacdes em sede de audiéncia prévia e respetivos comprovativos de envio por email;

= Conta Corrente do prestador de servicos, a quem pretendem efetuar a adjudicagéo — cfr. n.° 2

do art. 113.° do CCP.

ApOs parecer favoravel do ISS, IP sobre a proposta de adjudicacdo constante do relatério preliminar,
a Entidade Promotora devera prosseguir com o respetivo procedimento, devendo o juri elaborar o

relatério final (ANEXO 22) e enviar 0 mesmo, ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar.

O 6rgdo competente para contratar deve proceder & adjudicacdo (ANEXO 23) até ao termo do prazo
de obrigacdo da manutencdo das propostas, aprovar a minuta do contrato, devendo notificar os

concorrentes da decisdo de adjudicacdo (ANEXO 24).

Juntamente com a decisdo de adjudicacdo e do Relatdrio Final deve o érgdo competente para a
decisao de contratar, notificar o adjudicatario (ANEXO 25) para:

= Aprovar a minuta do contrato (ANEXO 26);

= Apresentar os documentos de habilitagc&o;

= Prestar caucgéo e reforco de caucéo, se for o caso;

= Confirmar os compromissos de terceiro, se for o caso.

O 6rgao competente deve notificar todos os concorrentes da apresentacdo dos documentos de

habilitagcdo pelo adjudicatario (ANEXO 27), ficando os mesmos estarem disponiveis para consulta.

Posteriormente o contrato deve ser publicitado no portal do Contratos Publicos no sitio

www.base.gov.pt, cujo acesso é efetuado com uma palavra-chave facultada pela Imprensa Nacional

Casa da Moeda.

Findo o procedimento a Entidade Promotora devera remeter para os Servi¢cos Centrais -

Unidade de Apoio a Programas, e-mail: ISS-UAP-PARES@seg-social.pt copia dos seguintes

elementos:

» Relatério final;
= Ata da deliberacédo da adjudicacao;
= Notificagdo da adjudicacdo e respetivos comprovativos de envio por e-mail;

= Documentos de habilitacdo;
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= Notificacdo aos concorrentes da apresentacdo dos documentos de habilitacdo pelo

adjudicatario e respetivos comprovativos de envio por e-mail;
= Contrato celebrado com o empreiteiro;
=  Copia do comprovativo da publicitacdo no portal dos Contratos Publicos;

= Garantia bancaria relativa a caucao e reforgo de caucao, se for o caso.

Para efeitos de acompanhamento da empreitada, a Entidade Promotora devera remeter

ainda aos Servicos Centrais - Unidade de Apoio a Programas, e-mail: 1SS-UAP-PARES@seg-

social.pt cOpia dos seguintes elementos:

= Alvara de licenca de obra;
= Auto de consignacgéo da obra (ANEXO 17)
= Envio mensal dos autos de medicdo (ANEXOS 18A, 18B, 18C e 18D);

= Auto de rececdo provisoria da obra (ANEXO 19);

De realgar que, para a consignacéo da obra, deve ter-se em conta o seguinte:

= A nomeacao do Diretor de Fiscalizacdo de Obra (deve ser previamente validada pelo ISS, I.P,

- ver ponto 11.4 do presente Capitulo);

= A nomeac¢do do Coordenador de Seguranca e Saude durante a execucao da obra (deve ser

previamente validada pelo ISS, I.P, ver ponto 11.5 do presente Capitulo);
= A existéncia de alvara de licenca de obra;

= O Plano de Seguranca e Saude deve estar aprovado pelo Dono da Obra, acompanhado do

respetivo parecer emitido pelo Coordenador de Seguranca e Saude em Obra;

= A abertura do estaleiro deve ter sido comunicada a Autoridade para as Condi¢bes do

Trabalho.

11.2.1.3.AJUSTE DIRETO

No caso do procedimento por ajuste direto, a Entidade Promotora fica dispensada da utilizagdo da
plataforma eletrénica, tendo em conta o disposto na parte final do artigo 62.° do CCP, conjugado com
a alinea g) do n°. 1 do artigo 115.°, pelo que o convite a apresentacado de propostas pode ser feito por

meio de transmisséo eletrénica de dados, isto é, o e-mail.
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Nos termos do artigo 95.° do CCP, salvo previsdo expressa no convite, ndo é exigivel a reducao do

contrato a escrito.

A Entidade Promotora envia a uma entidade, a sua escolha (alinea d) do artigo 19.° e n.° 2 artigo
112.° e seguintes do CCP, o convite (ANEXO 9A) e o caderno de encargos (ANEXO 8), cujas

minutas foram previamente validadas pelo ISS, IP.

Nos trés dias subsequentes a andlise da versao inicial e final da proposta o0s responsaveis da

Entidade Promotora designados para acompanhar o respetivo procedimento devem proceder a:
= Elabora¢éo de uma informacdo de adjudicacdo (ANEXO 28);
Nesta fase a Entidade Promotora devera submeter ao ISS, I.P cépia de todo o processado,

para parecer, devendo para o efeito enviar para os Servi¢gos Centrais — Unidade de Apoio a

Programas, e-mail: ISS-UAP-PARES@seg-social.pt, cépia dos seguintes elementos:

= Ata da deliberacdo da decisdo de contratar, escolha do tipo de procedimento de formacéo de

contrato e designacao dos responsaveis que acompanharéo o procedimento;
= Ata da deliberacdo da nomeacao do gestor de contrato;
= Convite e respetivo comprovativo de envio por e-mail;
= Caderno de encargos;
=  Proposta,
= Informacéo de Adjudicacéo;

= Conta Corrente do prestador de servigos, a quem pretendem efetuar a adjudicagéo — cfr. n.° 2

do art. 113.° do CCP.

Apés parecer favoravel do ISS, IP sobre a proposta de adjudicacdo, a Entidade Promotora devera
prosseguir com o respetivo procedimento, ou seja, 0 6rgdo competente para contratar deve proceder
a adjudicacao (ANEXO 29) até ao termo do prazo de obrigagdo da manutencéo da proposta, aprovar
a minuta do contrato (se expressamente previsto no convite) e notificar o adjudicatario (ANEXO 30)
para:

= Aprovar a minuta do contrato (se expressamente previsto no convite);

= Apresentar os documentos de habilitagéo;

» Prestar caucéo e reforco de caucéo, se for o caso;

= Confirmar os compromissos de terceiro, se for o caso.
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Posteriormente o contrato deve ser publicitado no portal do Contratos Publicos no sitio

www.base.gov.pt, cujo acesso é efetuado com uma palavra-chave facultada pela Imprensa Nacional

Casa da Moeda.

Findo o procedimento a Entidade Promotora deverd remeter para os Servi¢cos Centrais -

Unidade de Apoio a Programas, e-mail: ISS-UAP-PARES@seg-social.pt, copia dos seguintes

elementos:

= Ata da deliberacéo da adjudicacéo;

= Notificagéo da adjudicacéo e respetivo comprovativo de envio por email;

= Documentos de habilitagdo;

= Contrato celebrado com o empreiteiro (se expressamente previsto no convite);
= Coépia do comprovativo da publicitacdo no portal dos Contratos Publicos;

» Garantia bancéria relativa & caucéo e refor¢o de caucao, se for o caso.

Para efeitos de acompanhamento da empreitada, a Entidade Promotora devera remeter

ainda aos Servicos Centrais - Unidade de Apoio a Programas, e-mail: 1SS-UAP-PARES@seq-

social.pt, copia dos seguintes elementos:
= Alvara de licenca de obra;
= Auto de consignacéo da obra (ANEXO 17);

= Envio mensal dos autos de medicao (ANEXOS 18A, 18B, 18C e 18D);

=  Auto de rececdo provisoria da obra (ANEXO 19);
De realcar que, para a consignacédo da obra, deve ter-se em conta o seguinte:

= A nomeacao do Diretor de Fiscalizacdo de Obra (deve ser previamente validada pelo ISS, I.P,

- ver ponto 11.4 do presente Capitulo);

* A nomeagdo do Coordenador de Seguranga e Saude durante a execucdo da obra (deve ser

previamente validada pelo ISS, I.P, ver ponto 11.5 do presente Capitulo);
» A existéncia de alvara de licenga de obra;

= O Plano de Seguranca e Saude deve estar aprovado pelo Dono da Obra, acompanhado do

respetivo parecer emitido pelo Coordenador de Seguranca e Salde em Obra;

= A abertura do estaleiro deve ter sido comunicada a Autoridade para as Condi¢bes do

Trabalho.
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11.2.2. RUBRICAS DE
- PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENAGAO DO PROJETOE
COORDENAGAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO,

- FISCALIZACAO DA OBRA E COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A EXECUCAO DA
OBRA,

- EQUIPAMENTO MOVEL,

O ¢6rgédo competente da Entidade Promotora deve proceder a deliberagdo da decisdo de contratar
(artigo 36.° do CCP), escolha do tipo de procedimento de formagé&o de contrato (artigo 38.° do CCP) e

designacéo do juri (artigo 67.° do CCP).

Para a celebracéo de contratos de locacao ou aquisicdo de bens mdveis e de aquisicdo de servigos,

pode adotar-se um dos seguintes procedimentos:

v' Concurso publico ou concurso limitado por prévia qualificacdo, com publicagdo de anuncio no

Jornal Oficial da Unido Europeia;

v/ Concurso publico ou concurso limitado por prévia qualificagdo, sem publicitagdo de anincio

no Jornal Oficial da Unido Europeia;
v" Consulta prévia;

v' Ajuste direto.

Quando o valor do contrato a celebrar for igual ou superior a € 75.000,00, a Entidade

Promotora deve adotar o procedimento de concurso publico ou de concurso limitado por

prévia gualificacdo (alinea b) do n°®1 do artigo 20.°, artigo 130.° e seguintes do CCP).

Se o valor estimado do contrato for igual ou superior a € 214.000,00 sera obrigatéria a
publicagdo do anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia (alinea c) do n.° 3 e n.° 5 do

artigo 474.°do CCP).

Quando o valor do contrato a celebrar seja inferior a € 75.000,00, a Entidade Promotora pode

adotar o procedimento de consulta prévia com convite a pelo menos trés entidades, a sua

escolha. (alinea c) do n® 1 do artigo 20.° e artigo 112.° e seguintes do CCP).

Quando o valor do contrato a celebrar for inferior a € 20.000,00, a Entidade Promotora pode
escolher o procedimento de ajuste direto (alinea d) do n°® 1 do artigo 20.° e artigo 112.° e
seguintes do CCP).
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Ressalva-se a obrigacdo do estrito cumprimento da regra constante no n.° 2 do artigo 113.°do
CCP de acordo com a qual ndo podem ser convidadas a apresentar propostas, entidades as
guais a entidade adjudicante ja tenha adjudicado, no ano econémico em curso e nos dois anos

econdmicos anteriores, na sequéncia de consulta prévia ou ajuste direto adotados nos termos do

disposto nas alineas c) e d) do n° 1 do artigo 20.° propostas para a celebracdo de contratos cujo

preco contratual acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas alineas.

11.2.2.1. CONCURSO PUBLICO OU CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICACAO
Os procedimentos a adotar deverdo seguir as indica¢des constantes do presente Capitulo, ponto
11.2.1. RUBRICA INFRAESTRUTURAS / 11.2.1.1. CONCURSO PUBLICO OU CONCURSO LIMITADO POR

PREVIA QUALIFICACAO, com as devidas adaptacges.

A Entidade Promotora devera desenvolver os respetivos procedimentos para cada uma das rabricas

de investimento que a seguir se identificam,

- PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENAGAO DO PROJETO E
COORDENACAO DE SEGURANGCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO,

- FISCALIZACAO DA OBRA E COORDENACAO DE SEGURANGA E SAUDE DURANTE A EXECUGAO DA
OBRA,

- EQUIPAMENTO MOVEL,

Quando a entidade promotora enviar o primeiro Pedido de Pagamento relativo as despesas
correspondentes as rubricas anteriormente referidas devem ser remetidas, em anexo, cépias

dos respetivos procedimentos para que os mesmos sejam submetidos a parecer do ISS.I.P.

Assim, deverdo ser remetidas cépias dos seguintes elementos:

= Ata da deliberacdo da decisdo de contratacdo, escolha do procedimento de formacédo de

contrato e a designacéo do jari (ANEXOS 31A, 31B e 310);

= Ata da deliberacéo da nomeacéo do gestor do contrato (ANEXOS 32A, 32B e 32C);

=  Anuncio;

= Programa de Procedimento (ANEXOS 33A, 33B e 330C);

= Caderno de Encargos (ANEXOS 34A, 34B e 340);

=  Relatério Preliminar (ANEXOS 35A, 35B e 35C);

* NotificagBes em sede de Audiéncia Prévia (ANEXOS 36A, 36B e 36C);
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= Relatério final (ANEXOS 37A, 37B e 370);

= Ata da deliberacédo da adjudicacdo (ANEXOS 38A, 38B e 38C);

= Notificagdo da adjudicacdo aos concorrentes (ANEXOS 39A, 39B e 39C);

* Notificagdo da adjudicacdo ao adjudicatario (ANEXOS 40A, 40B e 400C);

= Documentos de habilitacdo;

= Notificacdo aos concorrentes dos documentos de habilitacdo (ANEXOS 41A, 41B e 410);

*= Proposta vencedora;
= Contrato celebrado com o fornecedor;
» Garantia bancéria relativa a caucao, se aplicavel.

= Copia do fluxo do procedimento desenvolvido na plataforma eletrénica;

11.2.2.2. CONSULTA PREVIA

Os procedimentos a adotar deverdo seguir as indicagdes constantes do presente Capitulo, ponto

11.2.1. RUBRICA INFRAESTRUTURAS / 11.2.1.2. CONSULTA PREVIA, com as devidas adaptacoes.

A Entidade Promotora devera desenvolver os respetivos procedimentos para cada uma das rabricas
de investimento que a seguir se identificam,

- PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENACAO DO PROJETO E
COORDENAGAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO,

- FISCALIZAGAO DA OBRA E COORDENAGAO DE SEGURANGCA E SAUDE DURANTE A EXECUGCAO DA
OBRA,

- EQUIPAMENTO MOVEL,

Quando a entidade promotora enviar o primeiro Pedido de Pagamento relativo as despesas
correspondentes as rubricas anteriormente referidas devem ser remetidas, em anexo, clpias

dos respetivos procedimentos para que os mesmos sejam submetidos a parecer do ISS.I.P.

Assim, deverdo ser remetidas copias dos seguintes elementos:

= Ata da deliberacdo da decisdo de contratacdo, escolha do procedimento de formacédo de

contrato e a designacgao do juri (ANEXOS 42A, 42B e 420C);

= Ata da deliberacdo da nomeacao do gestor do contrato (ANEXOS 43A, 43B e 43C);

= Convites e respetivos comprovativos por email (ANEXOS 44A, 44B e 44C);

ISS, I.P. — Unidade de Apoio a Programas
abril de 2021 Pag. 23/163


https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-37A-ZfRuz84Lqqt2Y-L3NtqljQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-37B-v_Z9aikq_CZJLHbFmB2-hA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-37C-fkRCijeSnFLuJpNOrrhxsA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-38A-CeqaFXQTDcA_B8yTzENAEA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-38B-bVaWk0xm2OUGMvzAZK5-kQ.doc
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17967979/ANEXO+38C.doc/6e23cbeb-3b35-4d6e-b58c-184a60690295
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-39A-dNRz9a_9rIdMRXcRG6pA1g.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-39B-MwGACNHL8_lWO2BEYBsPrw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-39C-rnzQyzJBQj9Nj67xaPYsEw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-40A-Xp80HuN4CUXtJ3Gggz4sRg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-40B-gyAZPeKh9ZmNYWn7MgmHrg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-40C-y4eEaxjtj6sqpFNM7nc3oQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-41A-lVacmYF5xI64yC_4E9CiTw.doc
PARES20_Anexo%2041B.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-41C-yiq33ar3DSljplHKNQmn-Q.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-42A-2YIH38ucvOOugakPI8GSVQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-42B-jJaNWDgIIrC-sL_XntZpDg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-42C-6d01SSJJ4MnsNupd9q7Mdg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-43A-OF0V-CdilOC1htjgrC0bEQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-43B-JHR1WIqua_0PZh8YHkcNLA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-43C-FxAKP4OiKxyip4tcURJx3Q.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-44A-mdvIaWm6GIHrSlVWUJydew.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-44B-83m9XeVGKLftXfff70sPGA.doc
PARES20_Anexo%2044C.doc

PARES 2.0 - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais — 22 Geragéo

MANUAL DE APOIO A EXECUGAO DOS PROJETOS

Caderno de Encargos (ANEXOS 34A, 34B e 340);

= Relatério Preliminar (ANEXOS 45A, 45B e 45C);

» Notificagbes em sede de Audiéncia Prévia e respetivos comprovativos por email (ANEXOS

46A, 46B e 46C);

= Relatério final (ANEXOS 47A, 47B e 47C);

= Ata da deliberacdo da adjudicacdo (ANEXOS 48A, 48B e 480C);

= Notificagéo da adjudicacéo aos concorrentes e respetivos comprovativos por email (ANEXOS

49A, 49B e 490C);

= Notificagdo da adjudicacdo ao adjudicatario e respetivo comprovativo por email (ANEXOS

50A, 50B e 50C);

= Documentos de habilitagdo;

= Notificagéo aos concorrentes dos documentos de habilitacdo e respetivos comprovativos por

email (ANEXOS 51A, 51B e 51C);

*  Proposta vencedora;

=  Contrato celebrado com o fornecedor (ANEXOS 52A, 52B e 52C);

= Garantia bancéria relativa a caucao e refor¢o de caucao, se for o caso.
= Copia do comprovativo da publicitacdo no portal dos Contratos Publicos;

= Conta Corrente do prestador de servi¢os, a quem pretendem efetuar a adjudicagcéo — cfr. n.° 2

do art. 113.° do CCP.

11.2.2.3. AJUSTE DIRETO

Os procedimentos a adotar deverdo seguir as indicagdes constantes do presente Capitulo, ponto

11.2.1. RUBRICA INFRAESTRUTURAS / 11.2.1.3. AJUSTE DIRETO, com as devidas adaptacoes.

A Entidade Promotora devera desenvolver os respetivos procedimentos para cada uma das rubricas
de investimento que a seguir se identificam,

- PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENACAO DO PROJETOE
COORDENAGCAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO,

- FISCALIZACAO DA OBRA E COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A EXECUCAO DA
OBRA,

- EQUIPAMENTO MOVEL,
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Quando a entidade promotora enviar o primeiro Pedido de Pagamento relativo as despesas
correspondentes as rubricas anteriormente referidas devem ser remetidas, em anexo, copias

dos respetivos procedimentos para que os mesmos sejam submetidos a parecer do ISS.I.P.

Assim, deverao ser remetidas cépias dos seguintes elementos:

= Ata da deliberacéo da decisdo de contratar, escolha do tipo de procedimento de formacéao de
contrato e designacao dos responsaveis que acompanharao o procedimento (ANEXOS 53A,

53B e 53C);

= Ata da deliberacéo da nomeacéo do gestor de contrato (ANEXOS 54A, 54B e 54C);

= Convite e respetivo comprovativo de envio por e-mail (ANEXOS 55A, 55B e 550C);

= Caderno de encargos (ANEXOS 34A, 34B e 34C);

= Informacéo de Adjudicacdo (ANEXOS 56A, 56B e 56C);

= Ata da deliberacéo da adjudicacdo (ANEXOS 57A, 57B e 57C);

= Notificagdo da adjudicacdo ao adjudicatario e respetivo comprovativo por email (ANEXOS

58A, 58B e 58C);

= Documentos de habilitacdo;
» Proposta vencedora;

= Contrato celebrado com o fornecedor (se expressamente previsto no convite) (ANEXOS 52A,

52B e 52C);
= Garantia bancéria relativa a caucao e reforco de caucdo, se for o caso.
= Cépia do comprovativo da publicitacdo no portal dos Contratos Publicos;
= Conta Corrente do prestador de servicos, a quem pretendem efetuar a adjudicacdo — cfr. n.° 2

do art. 113.° do CCP.

11.2.3. AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO

O ajuste direto no regime simplificado pode ser adotado para a formacéo de contratos para:

i Aquisicéo ou locacdo de bens méveis ou de aquisicao de servigos, cujo preco contratual

nao seja superior a € 5.000,00 ou
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ii. Empreitadas de obras publicas, cujo pre¢o contratual ndo seja superior a € 10.000,00.

De acordo com o artigo 128.° do CCP, trata-se de um procedimento de ajuste direto que dispensa
quaisquer formalidades procedimentais, consumando-se quando o 6érgado competente para a decisao
de contratar aprova a fatura ou documento equivalente apresentada pela entidade convidada,

comprovativa da aquisicao.

A Entidade Promotora/adjudicante convida, através de e-mail, uma entidade para apresentacao de

orcamento para os bens/servigos identificados.

Este procedimento adjudicatério esta dispensado da celebracdo escrita de contrato e da publicitacdo
no portal da Internet dedicado aos contratos publicos, conforme disposto no n.° 3 do artigo 128.° do

CCP.

No entanto, a informagédo relativa aos ajustes diretos simplificados deve ser comunicada de forma
agregada, por entidade, com periodicidade trimestral, nos termos do artigo 5.° da Portaria n.°
57/2018, de 26 de fevereiro, alterada pela Portaria n.° 284/2019, de 2 de setembro, ao Portal dos

Contratos Publicos (Portal BASE).

Os contratos celebrados na sequéncia do regime simplificado ndo poderao ter duragcdo superior a um
ano a contar da data da decisé@o de adjudica¢do, ndo podem ser prorrogados, nem o preco contratual

pode ser objeto de qualquer revisdo, conforme disposto no artigo 129.° do CCP.

Aquando do envio do primeiro Pedido de Pagamento deverdo ser remetidos 0s seguintes

documentos:

» Ata da deliberacdo de adjudicacéo ou copia da fatura onde consta aposta a referida decisao

de adjudicacéo.

11.3. COORDENADOR DE PROJETOS
Para efeitos de escolha da respetiva entidade, a Entidade Promotora deve observar as qualificacbes

profissionais especificas do coordenador de projetos definido no modelo (ANEXO 59).

11.4. FISCALIZACAO DA OBRA
Para efeitos de escolha da respetiva entidade, a Entidade Promotora deve observar as qualificacdes

profissionais especificas do diretor de fiscalizagao de obra definido no modelo (ANEXO 60).
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Para efeitos de andlise e validacdo do diretor de fiscalizacdo de obra, a Entidade Promotora deve

enviar ao ISS, IP os seguintes documentos:

= Declaragdo emitida pelo técnico responsavel em como ira exercer as respetivas funcdes, nos

termos previstos na legislagdo em vigor
= Equipa técnica a afetar e respetiva carga horaria de cada um dos elementos
= Descricao da metodologia de trabalho a utilizar para o exercicio das funcdes
ApOs andlise destes elementos, o ISS, I.P. deve notificar a Entidade Promotora da validacdo da
entidade responséavel pela Fiscalizacao da Obra.
11.5. COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A EXECUCAO DA OBRA
Relativamente ao Coordenador de Seguranca e Saude durante a execucdo da Obra, e para efeitos

andlise e validacao, a Entidade Promotora deve enviar ao ISS, IP os seguintes documentos:

» Documento comprovativo das habilitacdes do técnico;
» Declaragdo de aceitagdo subscrita pelo técnico;

= Documento do dono de obra, em que nomeia o Coordenador de Seguranca e Salde durante

a execuc¢do da Obra;

Apos andlise destes elementos, o ISS, I.P. deve notificar a Entidade Promotora da validacdo da

entidade responsavel pela Coordenagédo de Seguranca e Saude durante a execugao da Obra.

11.6. ELEGIBILIDADE DO EQUIPAMENTO MOVEL
A Entidade Promotora, previamente ao inicio do procedimento para a aquisicdo do equipamento
movel, deve considerar a lista do equipamento mdével que o ISS, IP considera elegivel para a

resposta social Creche (ANEXO 61).

Caso a entidade, queira adquirir equipamento diferente do que consta nas listagens referidas no
paragrafo anterior, deve enviar aos Servigos Centrais — Unidade de Apoio a Programas informacao
detalhada relativamente ao equipamento a adquirir, para que este proceda a uma avaliacdo em
termos de elegibilidade e de cumprimento das condi¢Bes técnicas exigiveis e emita uma resposta

sobre a elegibilidade do mesmao.
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12. PAGAMENTOS A ENTIDADE PROMOTORA

Os pedidos de pagamento a apresentar pela entidade promotora ao ISS, I. P., e-mail: ISS-

UAP-PARES@seqg-social.pt, devem ter, regra geral, uma periodicidade mensal.

Os pagamentos, a entidade promotora, do financiamento publico relativo a despesas realizadas séao
efetuados mediante apresentacdo ao ISS, I. P., do pedido de pagamento (ANEXO 62) e da listagem
das despesas realizadas (ANEXO 63)., por rubrica, na qual constem nimero de conta e lancamento
na contabilidade geral, a descricdo das despesas, o tipo de documento, o nimero do documento, o
valor do documento, o valor imputado ao projeto, a data de emisséo, a identificacdo do fornecedor e o

seu namero de identificacao fiscal.

Sempre que tal se mostre necessario pode o ISS, I. P., solicitar a entrega de documentos,
incluindo comprovativos de quitacédo, designadamente fotocépia de cheque e de extrato

bancério comprovativo do seu desconto;

No prazo maximo de 22 dias uteis, contados a partir da data do pagamento do
financiamento publico, a entidade devera apresentar no ISS, |.P. e-mail: ISS-UAP-

PARES@seg-social.pt, os documentos comprovativos de pagamento da despesa financiada

sob pena de suspenséo do financiamento publico dos pedidos de pagamento posteriores;

Os pedidos de pagamentos formalizados pela entidade promotora e relativos a despesas

elegiveis da rubrica de infraestruturas — obras de construcdo, ampliacdo, remodelacdo ou

reabilitacdo, devem ter em anexo as cépias dos Autos de Medicado de trabalhos realizados

(ANEXOS 18A, 18B, 18C e 18D);

A emissdo da primeira ordem de pagamento relativa a componente de investimento

infraestrutura — obras de construcao, ampliacdo, remodelacdo ou reabilitacdo, depende da

entrega, por parte da entidade promotora, do alvara de licenca de construcao.
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Os pedidos de pagamentos formalizados pela entidade promotora e relativos a

despesas elegiveis da rubrica de infraestruturas — aquisicdo de edificio ou fracdo,

devem ter em anexo coOpia da escritura publica e respetiva certidao do registo predial
ou, em alternativa, mediante apresentacdo do contrato-promessa de compra e venda e

de garantia bancaria no montante correspondente ao financiamento publico.

A emissdo da primeira ordem de pagamento relativa a componente de investimento

infraestrutura — aquisicdo de edificio ou fracdo, depende da entrega, por parte da

entidade promotora, da aprovacdo municipal do projeto.

Posteriormente a entidade promotora devera apresentar a fotocépia da escritura publica

e respetiva certiddo do registo predial no prazo maximo de 30 dias uteis, findo o qual

sdo acionadas as respetivas garantias pelos servicos competentes do ISS, I. P

O penultimo pedido de pagamento ndo deve exceder 95 % da componente de financiamento
publico. Caso néo se verifique essa relagao, o ISS, I. P., notifica a entidade no sentido do
desdobramento do pedido, de forma a pagar-se o montante até perfazer 95 % da

componente de financiamento publico.

13. REGRAS APLICAVEIS A INFORMACAO E PUBLICIDADE

De acordo com o estipulado na alinea o) da clausula 62 do contrato de comparticipacéo financeira, no
ambito do PARES 2.0, as Entidades Promotoras devem informar e publicitar o financiamento publico

nos termos seguintes:
= Devem ser aplicados, em simultdneo, os logotipos seguintes em todas as iniciativas/produtos
de informacéo:
v" Ministério do Trabalho, Solidariedade e Seguranca Social
v' Seguranca Social
v"Instituto da Seguranca Social, I.P.

v" PARES 2.0

@ REPU BLICA TRABALHO, SOLIDARIEDADE °
25 Q G|
E‘ PORTUGUESA E SEGURANGA SOCIAL U ‘ '; PAR E S 20

SEGURANCA SOCIA|
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Devem ser utilizados os instrumentos de informacao e publicidade seguintes:

v Placa a ser colocada na obra financiada (1,50 mt altura x 1,00 mt largura) (ANEXO 64);
v Placa a ser colocada no edificio financiado (0,30 mt altura x 0,40 mt largura) (ANEXO 65);
v' Placa a ser colocada na sala com equipamento financiado (0,28 mt altura x 0,20 mt

largura) (ANEXO 66);

As restantes iniciativas/produtos de informacdo e publicidade elaborados no ambito do
PARES 2.0 também séo obrigatoriamente objeto destas medidas, nomeadamente:
v Cartazes;

v' Folhetos, brochuras, estudos, publicacbes, paginas WEB, CD-Rom'’s, videos e outro

material informativo e de divulgacéo;
v’ Divulgagdo nos meios de comunicacéo social e andncios publicitarios;

v' Documentacgao, material de conferéncias, feiras, seminarios e outros.

14. REPROGRAMACAO DE PROJETOS

A reprogramacao de projetos deve ser encarada como uma situacdo de excegdo e carece de

aprovacdao por parte do conselho diretivo do ISS, I. P.

Consoante o tipo de alteracdo em causa, a proposta de reprogramacédo de um projeto financiado pelo

PARES 2.0 deve obedecer as condi¢des seguintes:

Reprogramacdo de natureza temporal — alteracdo do prazo de execucdo para a
concretizacdo do projeto, previsto no contrato de comparticipagdo financeira. Pode implicar

mudanca de ano civil, mas sem alteragdo da componente fisica ou financeira.

Para o efeito, a entidade promotora do projeto deve remeter ao ISS, I. P., para aprovacao, os

novos prazos de realizagdo do projeto acompanhados do cronograma financeiro do projeto e

respetiva justificac@o da alteracao.

Reprogramacéo de natureza fisica — introdugéo e ou substituicdo de componentes fisicas,

relativamente a candidatura aprovada, desde que indispenséaveis a execucdo do projeto, mas
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sem alteracdo do montante do financiamento publico e sem substituicdo do objeto de

candidatura.

Para o efeito, a entidade promotora do projeto deve remeter ao ISS, I. P., para aprovacao,
informacao que fundamente a ligacao entre as componentes fisica e ou funcionais propostas e as

componentes e objetivos previstos na candidatura aprovada.

Qualquer alteracdo ao Contrato de Comparticipacdo Financeira tera que ser reduzida a escrito,

assinada por ambas as partes e constituira uma adenda ao mesmo

15. CONCLUSAO DO PROJETO

O projeto esta concluido, do ponto de vista fisico e financeiro, quando a despesa relativa as
componentes de investimento esta totalmente executada e devidamente justificada e os elementos

exigidos a entidade promotora, em sede de encerramento do projeto, entregues no ISS, I.P.

Sem prejuizo do cumprimento das demais obrigacdes previstas no Regulamento do PARES 2.0, a
conclusao do projeto origina a apresentacdo, por parte da entidade promotora, ao ISS, I. P., no prazo
de 45 dias uteis apds a conclusdo do projeto contratualizado (data em que a despesa relativa as

componentes de investimento esté totalmente executada), dos seguintes elementos:

» Pedido de pagamento final de financiamento publico;

» Auto de rececdo proviséria da obra ou documento equivalente para outro tipo de

fornecimentos;

= Conta final da empreitada nos termos do disposto no CCP;

»= Licenca ou autorizacdo de utilizacdo, emitida pela respetiva cdmara municipal, quando

aplicavel;

= Certidao de teor matricial do imovel devidamente atualizada;

= Certidao de teor predial do imdvel devidamente atualizada ou, em alternativa, cddigo de

certiddo permanente para consulta;

» Relatério de encerramento (ANEXO 67) composto, designadamente, pelos seguintes

elementos:

v' Todo o historial do desenvolvimento do projeto e respetivo faseamento da execucao;
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v Os desvios de desempenho face aos objetivos de desenvolvimento previstos na

candidatura aprovada,;

v A descrigdo exaustiva de todas as componentes de investimento e respetiva quantificagéo,

em termos fisicos e financeiros, designadamente equipamento movel adquirido.

Os documentos sao submetidos a uma analise técnica, por parte dos servigcos competentes do ISS,
I.P., tomando por base o contrato de comparticipacdo financeira, adendas ao mesmo e o0s
documentos que testemunhem a evolucdo da execucdo, com vista a formulacdo de proposta de

encerramento do projeto.

Em situagcdes excecionais e devidamente justificadas, o prazo para entrega dos documentos
necessarios ao encerramento do projeto pode ser prorrogado, por periodo a definir,

mediante pedido da instituicédo e decisdo do conselho diretivo do ISS, I. P.

O encerramento do projeto € decidido pelo conselho diretivo do ISS, I. P.

O pagamento a entidade promotora, do pedido de pagamento final do financiamento publico, é

efetuado apds a decisdo de encerramento do projeto.

16. DEVERES DA ENTIDADE PROMOTORA

De acordo com o previsto no n.° 31 do Regulamento do Programa, aprovado pela Portaria n°
290/2019, de 5 de setembro (ANEXO 1) alterado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 53/2019, de 18

de outubro (ANEXO 2) as Entidades Promotoras devem:

= Realizar o0 projeto de investimento nos termos previstos no contrato de comparticipagéo

financeira;
= Manter a situacdo regularizada perante a seguranca social e a administracao fiscal;
= Dispor de contabilidade organizada;

= Contabilizar o subsidio para investimento, a transferéncia anual da quota-parte do subsidio
para proveito do exercicio, bem como o recebimento do financiamento publico, de acordo

com a legislagédo em vigor;

» Respeitar os principios e conceitos contabilisticos, critérios de valorimetria e método de

custeio, de acordo com a legislagédo em vigor;
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*» |Indicar uma conta bancaria, cujo titular seja a entidade promotora, por onde s&do

movimentados todos 0s recebimentos e pagamentos respeitantes & execucdo do projeto

financiado pelo PARES 2.0;

= Organizar o arquivo de documentos originais de forma a garantir o acesso imediato aos

documentos de suporte dos lancamentos;

= Apresentar os pedidos de pagamento e restantes documentos nos termos previstos no

Regulamento do PARES 2.0;
= Manter atualizada a contabilidade especifica do projeto;

= Cumprir as normas reguladoras das condi¢Bes de instalacdo e funcionamento das respostas

sociais;
= Cumprir a legislacédo que regula a realizacao de despesas publicas;

» Documentar a realizacdo do projeto de investimento apoiado pelo PARES 2.0, através da
organizacao de dossiers do projeto constituidos pela documentacao técnica e contabilistica,

nos termos definidos no presente Manual,

= Garantir que os dossiers referidos ho niimero anterior estdo organizados e disponiveis, para
efeitos de controlo, até cinco anos apés o encerramento do projeto e em local facilmente
identificavel, sem prejuizo de outras disposi¢des relativas ao periodo de conservagcdo dos

documentos;

» Fornecer todos os elementos, designadamente contabilisticos, que forem solicitados pelo ISS,

I. P., para efeitos de fiscalizagéo, acompanhamento, controlo e avaliagdo do projeto;

= Informar e publicitar o financiamento publico, no ambito do PARES 2.0, nos termos definidos

no presente Manual;

= Elaborar e remeter ao ISS, |. P., 0os elementos o0s elementos previstos em sede de

encerramento nos termos previstos no Regulamento do PARES 2.0;

= N&o dar de exploracéo ou utilizar para outro fim, locar, alienar ou, por qualquer modo, onerar,
no todo ou em parte, sem consentimento prévio do Primeiro Outorgante, as infraestruturas
objeto de financiamento publico e os bens de equipamento adquiridos para realizagdo do

projeto pelo prazo minimo de 20 anos;

= O projeto de investimento financiado, no d&mbito do PARES 2.0, ndo pode ser candidato a

outro financiamento, comunitario ou nacional, para as mesmas despesas.
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17. ORGANIZACAO DO DOSSIER DO PROJETO

De acordo com o protocolo celebrado a Entidade Promotora é obrigada a documentar a realizagéo do

projeto de investimento através da organizacao do dossier do projeto, cuja constituicdo indicativa a

seqguir se refere:

A. CANDIDATURA

Formuléario de Candidatura;

Estudo Prévio ou elementos de fase posterior do projeto de arquitetura instruido com

pecas escritas e desenhadas;

Informacéo prévia da autarquia sobre viabilidade de construgéo;

Documentos comprovativos da titularidade da posse ou da propriedade do terreno ou do

edificio ou fracéo a intervencionar;

Outros documentos anexos a candidatura apresentada;

Notificagdes do ISS, I.P. (documentos em falta e/ou reformulagéo do projeto técnico)

Elementos remetidos em resposta as notificacdes do ISS, I.P.

B. DECISAO DE APROVACAO

Notificac@o relativa & decisdo de aprovacdo e para verificagdo das condi¢cbes para

celebracdo do contrato de compatrticipacdo financeira;

Cépia dos elementos/documentos remetidos em resposta a notificagédo para verificagcao
das condicdes para celebracdo do contrato de comparticipacdo financeira,

designadamente:

v/ Documentos comprovativos da capacidade financeira da entidade promotora para

suportar o financiamento privado;

v'Informacédo relativa a infraestruturas e trabalhos a realizar, em suporte digital, em
conformidade com todos os elementos entregues pela entidade promotora em sede
de candidatura, e, se for o caso, com a observancia das alteracdes propostas no

parecer do ISS, I.P. que recaiu sobre o projeto técnico;
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Calendario final de realizacdo do projeto de investimento;

Documentos comprovativos de que a entidade tem a sua situacdo regularizada

perante a administracéo fiscal;

Certiddo de Registo Predial atualizada em nome do comodante tratando-se de contrato de
comodato ou Certiddo de Registo Predial atualizada nos casos de escritura de concessédo de

direito de superficie ou de escritura de aquisicéo;

=  Correspondéncia/esclarecimentos;

=  Contrato de Comparticipagéo Financeira;

C. EXECUCAO

C.1. Escritura publica e respetiva certiddo do registo predial no caso de financiamento

publico aprovado para a aquisi¢do de edificio ou fracéo

C.2. Projeto

de execucéo

=  Arquitetura;

= Estruturas;

=  Estudo geolégico ou geotécnico;

» Instalac¢des, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;

» InstalagBes, equipamentos e sistemas de aguecimento, ventilagio e ar condicionado;

» Instalacdes, equipamentos e sistemas de gas;

» Instalacdes, equipamentos e sistemas elétricos;

= Instalac¢Bes, equipamentos e sistemas de comunicacoes;

= InstalacBes eletromecénicas, equipamentos e sistemas de transportes de pessoas e

cargas,

»  Sistemas de seguranca integrada;

=  Estudo do comportamento térmico do edificio;
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Condicionamento acustico;

Sistemas de gestao técnica centralizada;

Arranjos exteriores;

Plano de seguranga e saude da obra;

Medicbes e mapas de quantidade de trabalhos;

Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das

medicdes;

Condig¢es técnicas, gerais e especiais;

Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisé@o de contratar, a deciséo de

escolha do tipo de procedimento de formag&o de contrato e a designacéo do juri;

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacéo do gestor do contrato;

Minuta do Programa de Procedimento (Concurso Publico);

Minuta do Convite (Consulta Prévia / Ajuste Direto);

Minuta do Caderno de Encargos;

Deciséo de aprovacao do ISS, I.P. relativamente ao projeto de execugcdo e minutas do

procedimento adjudicatério da empreitada;

C.3. Processo de adjudicacédo de empreitada de construcéo civil

C.3.1. Concurso Publico ou Concurso Limitado por Prévia Qualificacdo

Anuncio;

Programa de procedimento;

Caderno de Encargos;

Propostas apresentadas;

Relatorio Preliminar;
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=  Eventuais observacdes/reclamacdes;

] Relatério Final;

»  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

=  Documentos de habilitagdo do empreiteiro;

=  Contrato administrativo de empreitada;

»  Garantia bancaria relativa & caucgédo e reforgo de caucéo (se aplicavel);

=  Copia do fluxo do procedimento na plataforma eletrénica;

» Decisbes de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente a fase até & audiéncia prévia e

conclusédo do procedimento adjudicatério da empreitada;

C.3.2. Consulta Prévia

=  Convites e respetivos comprovativos de envio;

=  Caderno de Encargos;

*  Propostas apresentadas;

] Relatério Preliminar;

=  Copia das notificacdes, em sede de audiéncia prévia e respetivos comprovativos de

envio;

=  Eventuais observacdes/reclamacdes;

] Relatério Final;

=  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

»  Copia das notificacdes relativas a adjudicagéo e respetivos comprovativos de envio;

=  Documentos de habilitagdo do empreiteiro;

=  Contrato administrativo de empreitada;

»  Garantia bancaria relativa a caucao e reforco de caucao (se aplicavel);
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Copia do comprovativo da publicacédo no portal dos contratos publicos;

Conta Corrente do prestador de servicos, a quem foi adjudicada a empreitada, relativa
aos dois anos economicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada

um dos montantes faturados);

Decisbes de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente a fase até & audiéncia prévia e

conclusao do procedimento adjudicatério da empreitada;

C.3.3. Ajuste Direto

C.4.

Convite e respetivo comprovativo de envio;

Caderno de Encargos;

Proposta apresentada;

Informacao de adjudicacéo;

Ata da deliberacéo da adjudicacao;

Cépia da naotificacao relativa a adjudicagdo e respetivo comprovativo de envio;

Documentos de habilitacdo do empreiteiro;

Contrato celebrado com o empreiteiro (se expressamente previsto no convite);

Garantia bancaria relativa a caucéo e reforgo de caucgéo (se aplicavel);

Cépia do comprovativo da publicagédo no portal dos contratos publicos;

Conta Corrente do prestador de servicos, a quem foi adjudicada a empreitada, relativa
aos dois anos econdmicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada

um dos montantes faturados);

Decisdes de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente a fase até & audiéncia prévia e

conclusao do procedimento adjudicatério da empreitada;

Execucédo da empreitada

Alvaréa de licenca de obra (se aplicavel);
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= Comunicacdo a Autoridade para as Condicdes do Trabalho da abertura do estaleiro;

=  Auto de Consignhacao;

=  Autos de Medi¢&o devidamente visados pela fiscalizacdo, dono de obra e empreiteiro;

=  Trabalhos a mais (se aplicavel);

=  Erros e omissfes (se aplicavel);

» Reviséo de precos (se aplicavel);

»  Auto de rececao provisoria;

=  Conta final da empreitada.

= Licenca de Utilizacdo Municipal

C.4.1. Diretor de Fiscalizacédo de Obra

=  Nomeagéo pelo dono de obra do Diretor de Fiscalizagéo de Obra

- Declaracdo emitida pelo técnico responsavel em como ira exercer as respetivas

fungbes, nos termos previstos na legislagdo em vigor

- Equipa técnica a afetar e respetiva carga horaria de cada um dos elementos

- Descricdo da metodologia de trabalho a utilizar para o exercicio das fun¢ées

= Deciséo de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente ao Diretor de Fiscaliza¢@o de Obra;

C.4.2. Coordenador de Seguranca e Saude em Obra

=  Nomeacdao pelo dono de obra do Coordenador de Seguranca e Saude em Obra;

*  Plano de Seguranca e Saude em Obra;

» Aprovacdo pelo dono da obra, do Plano de Seguranca e Saude, acompanhado do

respetivo parecer emitido pelo Coordenador de Seguranca e Saude em Obra;

= Decisdo de aprovacao do ISS, I.P. relativamente ao Coordenador de Seguranca e Salde

em Obra;
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C.5. Processo de adjudicacédo para a aquisicdo da prestacdo de servigcos para a elaboracéo
dos projetos de arquitetura e das especialidades, coordenacdo do projeto e

coordenacdo de seguranca e saude em fase de projeto

C.5.1. Concurso Publico ou Concurso Limitado por Prévia Qualificacdo

Ata da dire¢cdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de contratar, a decisdo de

escolha do tipo de procedimento de formacado de contrato e a designacéo do juri;

= Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeagé&o do gestor do contrato;

] Anuncio;

=  Programa de Procedimentos;

=  Caderno de Encargos;

*  Propostas apresentadas;

] Relatério Preliminar;

=  Eventuais observacdes/reclamacoes;

] Relatério Final;

=  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

=  Documentos de habilitagdo do prestador de servigos;

=  Contrato celebrado com o prestador de servicos;

=  Garantia bancaria relativa & caucgédo (se aplicavel);

»  Copia do fluxo do procedimento na plataforma eletronica;

» Decisdo de aprovacgdo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicdo da prestacdo de servigos para a elaboragdo dos projetos de arquitetura e das
especialidades, coordenacao do projeto e coordenacdo de seguranca e salde em fase

de projeto;

C.5.2. Consulta Prévia
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= Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisédo de contratar, a decisédo de

escolha do tipo de procedimento de formacéo de contrato e a designagéo do juri;

= Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacdo do gestor do contrato;

=  Convites e respetivos comprovativos de envio;

= Caderno de Encargos;

*  Propostas apresentadas;

] Relatério Preliminar;

» Copia das notificagBes, em sede de audiéncia prévia e respetivos comprovativos de

envio;

=  Eventuais observacdes/reclamacdes;

] Relatério Final;

=  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

»  Copia das notificacBes relativas a adjudicagéo e respetivos comprovativos de envio;

=  Documentos de habilitagdo do prestador de servigos;

=  Contrato celebrado com o prestador de servi¢os;

=  Garantia bancaria relativa a caugéo (se aplicavel);

=  Copia do comprovativo da publicacdo no portal dos contratos publicos;

= Conta Corrente do prestador de servicos, a quem foi efetuada a adjudicacao, relativa aos
dois anos economicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada um

dos montantes faturados);

» Decisdo de aprovacao do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicdo da prestacao de servigos para a elaboracdo dos projetos de arquitetura e das
especialidades, coordenacdo do projeto e coordenacdo de seguranca e saude em fase

de projeto;
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C.5.3. Ajuste Direto

= Ata da deliberagcdo da decisdo de contratar, escolha do tipo de procedimento de
formagdo de contrato e designacdo dos responsaveis que acompanhardo o

procedimento;

= Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacé&o do gestor do contrato;

=  Convite e respetivo comprovativo de envio;

=  Caderno de Encargos;

*  Proposta apresentada;

= Informacéo de adjudicacao;

=  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

=  Copia da notificacéo relativa & adjudicagéo e respetivo comprovativo de envio;

=  Documentos de habilitagéo do prestador de servigos;

=  Contrato celebrado com o prestador de servigos (se expressamente previsto no convite);

»  Garantia bancaria relativa a caugéo (se aplicavel);

=  Copia do comprovativo da publicacéo no portal dos contratos publicos;

=  Conta Corrente do prestador de servigos, a quem foi efetuada a adjudicacéo, relativa aos
dois anos econémicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada um

dos montantes faturados);

» Decisdo de aprovagdo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicdo da prestacdo de servigos para a elaboragdo dos projetos de arquitetura e das
especialidades, coordenagédo do projeto e coordenagdo de seguranca e saude em fase

de projeto;

C.5.4. Ajuste Direto Simplificado

= Ata da deliberacdo da adjudicacdo ou fatura onde consta aposta a referida decisdo de

adjudicacao.
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=  Comprovativo de envio do email a comunicar o ajuste direto simplificado ao Portal dos

Contratos Publicos (Portal BASE).

» Decisdo de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicdo da prestacdo de servigos para a elaboracéo dos projetos de arquitetura e das
especialidades, coordenacgédo do projeto e coordenagdo de seguranga e saude em fase

de projeto;

C.6. Processo de adjudicacédo para a aquisicdo da prestacdo de servicos para a fiscalizacéo

da obra e coordenacgdo de seguranca e salde durante a execucéo da obra

C.6.1. Concurso Publico ou Concurso Limitado por Prévia Qualificacdo

= Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de contratar, a deciséo de

escolha do tipo de procedimento de formacéo de contrato e a designagao do juri;

= Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacédo do gestor do contrato;

] Anuncio;

=  Programa de Procedimentos;

=  Caderno de Encargos;

*  Propostas apresentadas;

] Relatério Preliminar;

=  Eventuais observacdes/reclamacdes;

] Relatério Final;

=  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

=  Documentos de habilitagdo do prestador de servigos;

=  Contrato celebrado com o prestador de servicos;

»  Garantia bancaria relativa a caugao (se aplicavel);

»  Copia do fluxo do procedimento na plataforma eletrénica;
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= Decisdo de aprovacao do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicao da prestacdo de servicos para a prestacdo de servigos para a fiscalizacdo da

obra e coordenacéo de seguranca e salde durante a execucédo da obra

C.6.2. Consulta Prévia

Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de contratar, a decisao de

escolha do tipo de procedimento de formacé&o de contrato e a designagdo do juri;

= Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacéo do gestor do contrato;

=  Convites e respetivos comprovativos de envio;

=  Caderno de Encargos;

*  Propostas apresentadas;

] Relatorio Preliminar;

= Copia das notificagbes, em sede de audiéncia prévia e respetivos comprovativos de

envio;

=  Eventuais observacdes/reclamacgoes;

] Relatorio Final;

=  Ata da deliberacdo da adjudicagéo;

=  Copia das notificacdes relativas a adjudicagdo e respetivos comprovativos de envio;

=  Documentos de habilitagdo do prestador de servigos;

=  Contrato celebrado com o prestador de servicos;

»  Garantia bancaria relativa a caucéo (se aplicavel);

=  Copia do comprovativo da publicacéo no portal dos contratos publicos;

=  Conta Corrente do prestador de servigos, a quem foi efetuada a adjudicacéo, relativa aos
dois anos econdmicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada um

dos montantes faturados);
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= Decisdo de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicdo da prestacdo de servicos para a prestacdo de servicos para a fiscalizacdo da

obra e coordenacao de seguranca e salde durante a execuc¢éo da obra

C.6.3. Ajuste Direto

= Ata da deliberacdo da decisdo de contratar, escolha do tipo de procedimento de
formacdo de contrato e designacdo dos responsaveis que acompanhardo o

procedimento;

= Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacédo do gestor do contrato;

=  Convite e respetivo comprovativo de envio;

= Caderno de Encargos;

*  Proposta apresentada;

= Informacéo de adjudicacéo;

=  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

=  Copia da notificacéo relativa a adjudicagéo e respetivo comprovativo de envio;

=  Documentos de habilitagdo do prestador de servigos;

=  Contrato celebrado com o prestador de servi¢os (se expressamente previsto no convite);

»  Garantia bancaria relativa a caugéao (se aplicavel);

»  Copia do comprovativo da publicac@o no portal dos contratos publicos;

=  Conta Corrente do prestador de servicos, a quem foi efetuada a adjudicacéo, relativa aos
dois anos econdmicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada um

dos montantes faturados);

= Decisdo de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicdo da prestacdo de servicos para a prestacao de servigcos para a fiscalizacao da

obra e coordenacao de seguranca e saude durante a execugdo da obra

C.6.4. Ajuste Direto Simplificado
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Ata da deliberacdo da adjudicacédo ou fatura onde consta aposta a referida decisdo de

adjudicacao.

Comprovativo de envio do email a comunicar o ajuste direto simplificado ao Portal dos

Contratos Publicos (Portal BASE).

Decisdo de aprovagdo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a
aquisicao da prestacdo de servicos para a prestacao de servicos para a fiscalizacdo da

obra e coordenacéo de seguranca e salde durante a execucédo da obra

C.7. Processo de adjudicacgao para a aquisi¢cdo do equipamento movel

Listagem de equipamento discriminada e orgamentada;

Lay-out de implantag&o do equipamento;

Notificacé@o do ISS, I.P. relativamente a validagdo do equipamento movel a adquirir;

C.7.1. Concurso Publico ou Concurso Limitado por Prévia Qualificacdo

Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de contratar, a decisdo de

escolha do tipo de procedimento de formag&o de contrato e a designacéo do juri;

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacéo do gestor do contrato;

Anuncio;

Programa de Procedimentos;

Caderno de Encargos;

Propostas apresentadas;

Relatério Preliminar;

Eventuais observacg6es/reclamacdes;

Relatorio Final;

Ata da deliberacdo da adjudicacéo;
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=  Documentos de habilitacdo do fornecedor;

] Contrato celebrado com o fornecedor;

»  Garantia bancaria relativa & caucéo (se aplicavel);

=  Copia do fluxo do procedimento na plataforma eletrénica;

= Decisdo de aprovacao do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a

aquisicdo do equipamento movel;

C.7.2. Consulta Prévia

= Ata dadirecdo da Entidade Promotora a deliberar a deciséo de contratar, a deciséo de

escolha do tipo de procedimento de formagéo de contrato e a designacgéo do jari;

= Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacédo do gestor do contrato;

=  Convites e respetivos comprovativos de envio;

=  Caderno de Encargos;

*  Propostas apresentadas;

] Relatério Preliminar;

»  Copia das notificagbes, em sede de audiéncia prévia e respetivos comprovativos de

envio;

»  Eventuais observacdes/reclamacoes;

] Relatério Final;

=  Ata da deliberacdo da adjudicacgéo;

»  Copia das notificacOes relativas a adjudicagéo e respetivos comprovativos de envio;

=  Documentos de habilitacdo do fornecedor;

] Contrato celebrado com o fornecedor;

»  Garantia bancaria relativa a caugéo (se aplicavel);
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Copia do comprovativo da publicacédo no portal dos contratos publicos;

Conta Corrente do fornecedor, a quem foi efetuada a adjudicacéo, relativa aos dois anos
econémicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada um dos

montantes faturados);

Deciséo de aprovacédo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a

aquisicao do equipamento movel;

C.7.3. Ajuste Direto

Ata da deliberacdo da decisdo de contratar, escolha do tipo de procedimento de
formacdo de contrato e designacao dos responsaveis que acompanhardo o

procedimento;

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacéo do gestor do contrato;
Convite e respetivo comprovativo de envio;

Caderno de Encargos;

Proposta apresentada;

Informacao de adjudicacéo;

Ata da deliberacéo da adjudicacao;

Cépia da notificacao relativa a adjudicagdo e respetivo comprovativo de envio;
Documentos de habilitacdo do fornecedor;

Contrato celebrado com o fornecedor (se expressamente previsto no convite);
Garantia bancaria relativa a caucéo (se aplicavel);

Cépia do comprovativo da publicacédo no portal dos contratos publicos;

Conta Corrente do fornecedor, a quem foi efetuada a adjudicacao, relativa aos dois anos
econdmicos anteriores, (no respetivo documento deve ser indicado, cada um dos

montantes faturados);

Deciséo de aprovacao do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a

aquisicao do equipamento movel;
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C.7.4. Ajuste Direto Simplificado

= Ata da deliberacdo da adjudicacdo ou fatura onde consta aposta a referida decisdo de

adjudicacao.

= Comprovativo de envio do email a comunicar o ajuste direto simplificado ao Portal dos
Contratos Publicos (Portal BASE).

» Decisdo de aprovacdo do ISS, I.P. relativamente ao procedimento adjudicatério para a

aquisicdo do equipamento movel;
D. INFORMA(;AO E PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO
= Foto da placa colocada na obra financiada
= Foto da placa colocada no edificio financiado
=  Fotos das placas colocadas nas salas com equipamento financiado (se aplicavel);
=  Copia de cartazes (se aplicavel);

= Folhetos, brochuras, estudos, publicacbes, paginas WEB, CD-Rom’s, videos e outro

material informativo e de divulgacao (se aplicavel);
= Divulgacdo nos meios de comunicacao social e antncios publicitarios (se aplicavel);
» Documentacado, material de conferéncias, feiras, semindrios e outros (se aplicavel).
E. REPROGRAMACOES DO PROJETO
=  Copia da notificac@o remetida ao ISS, I.P. no &mbito do pedido de Reprogramacéo;
= Notificacdo da deciséo;
= Adenda ao Contrato de Comparticipagcdo Financeira;

=  Qutra correspondéncia;
F. ASPETOS CONTABILISTICOS - FINANCEIROS

= Dispor da contabilidade organizada, de acordo com o plano oficial de contas aplicavel;

» Respeitar os principios e conceitos contabilisticos, critérios de valorimetria e método de

custeio de acordo com a legislacdo em vigor;
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Indicacdo da conta bancaria, cujo titular seja a entidade promotora, por onde séo
movimentados todos os recebimentos e pagamentos respeitantes a execugao do projeto,

colocando no dossier os extratos da conta;

Copia das Certiddes Regularizadas perante a Administracdo Fiscal e a Seguranca

Social;

Copia da Certidao Lavrada pelo Servico competente do Ministério das Financas sobre a

situacéo face ao IVA;

Copias dos Pedidos de Pagamento, bem como das listagens dos documentos

comprovativos de despesa, com copias dos mesmos, nos quais devera constar:
o Registo na contabilidade / nimero de langamento na contabilidade geral;
o Numero de lancamento na contabilidade especifica;

Contabiliza¢@o do Subsidio para Investimento, a transferir anualmente da quota-parte do
subsidio para proveito do exercicio, bem como o recebimento do financiamento publico,

de acordo com a legislacdo em vigor;
Mapa de amortizaces e reintegracdes do imobilizado afeto ao projeto;

Correspondéncia trocada.

G. ACOMPANHAMENTO E CONTROLO

Relatérios de Acompanhamento e Controlo.

18. SUSPENSAO DO FINANCIAMENTO

Os pagamentos do financiamento publico podem ser suspensos pelas seguintes causas:

Inexisténcia ou deficiéncia grave da organizacao processual dos projetos;

Deficiéncia grave apurada na verificacdo dos documentos de despesa;

Deficiéncia grave detetada nos indicadores do projeto;

Realizacdo de auditoria contabilistico -financeira com base em indicios de néo

transparéncia ou rigor das despesas;
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Deficiéncia grave apurada em visitas de acompanhamento e fiscalizacdo aos

equipamentos sociais financiados;

Superveniéncia de situagéo contributiva ndo regularizada perante a seguranca social e a

administragéo fiscal.

N&o apresentacdo dos documentos justificativos de pagamento, no prazo maximo de 22

dias Uteis, contados a partir da data do pagamento do financiamento publico;

Na notificacdo da suspensdo o ISS, I. P., fixa o prazo para a sanacdo, por parte da entidade

promotora, do motivo que originou a suspensao.

19. REDUCAO DO FINANCIAMENTO PUBLICO

No ambito do PARES 2.0, o financiamento publico pode ser reduzido com base nos seguintes

fundamentos:

Inclusdo de despesas nao elegiveis, analisadas quanto & sua natureza, a validade e a

classificac@o dos documentos de despesa.

Incumprimento na aplicacéo das regras previstas no regime de realizacao de despesas;

Sempre que a adjudicacédo, em cada componente de despesa, for efetuada por montante
inferior ao investimento elegivel aprovado correspondente, o montante de financiamento

publico diminui, mantendo -se o montante de financiamento privado contratualizado;

Se detetadas situagBes de incumprimento, designadamente através da aquisicdo de
equipamento movel ndo elegivel, sendo o montante apurado deduzido ao financiamento
publico apurado em sede de encerramento do projeto e exigindo-se a entidade
promotora a restituicdo do montante remanescente, sempre que esta verba se mostre

insuficiente.

20. CESSACAO DO FINANCIAMENTO / RESCISAO DO CONTRATO

O contrato de comparticipacao financeira podera ser rescindido com base nas seguintes causas:
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= Nao execucdo do projeto, nos termos previstos, por causa imputavel a entidade

promotora;

=  Nao cumprimento das obrigacdes legais e fiscais;

= Viciagdo de dados na fase de candidatura, em sede de celebragdo do contrato e no

decorrer da execucao do projeto, nomeadamente elementos justificativos de despesas;

=  N&o cumprimento da obrigacéo de contabilizar o financiamento publico

= N&o resolugdo, nos prazos fixados, das causas que originaram a suspensdo do

financiamento;

=  N&o cumprimento do prazo para a abertura do concurso da empreitada de obra ou para
celebracdo da escritura publica, com excecdo de situacdes devidamente justificadas e
fundamentadas por parte da entidade promotora, desde que aceites pelo ISS, I.P.,

sendo, neste contexto, o prazo prorrogado até, no maximo, quatro meses;

= Nao cumprimento do prazo previsto para a entrega dos documentos necessarios ao
encerramento do projeto, com exce¢do de situacdes devidamente justificadas e

fundamentadas por parte da entidade promotora, desde que aceites pelo ISS, I.P.;

=  Nao cumprimento de qualquer das obrigacbes emergentes do presente Regulamento.

A decisédo de rescisdo do contrato é da competéncia do conselho diretivo do ISS, I. P.

A deciséo de resciséo do contrato implica a restituicdo do financiamento concedido, sendo a entidade
promotora obrigada, no prazo de 90 dias Uteis a contar da data de recebimento da respetiva
notificacdo, a repor as importancias recebidas acrescidas de juros calculados a taxa aplicavel a

operacOes ativas de idéntica duracao.

No caso de incumprimento, pela entidade promotora, devera o conselho diretivo do ISS, I. P., decidir,
no prazo de 60 dias, usar das prerrogativas que, nos termos e condi¢Bes previstas no Cédigo do
Procedimento Administrativo garantam a salvaguarda e prossecucdo do interesse publico,

designadamente por requisicdo do bem ou recurso a posse.
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21. SALVAGUARDA DA UTILIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS E OS BENS DE
EQUIPAMENTO FINANCIADOS

As infraestruturas e os equipamentos financiados pelo PARES 2.0, no caso da Tipologia 1, sdo
obrigatoriamente afetos, em regime de permanéncia e exclusividade, aos fins para que foram

financiados, durante o periodo minimo de 20 anos.

A entidade promotora ndo pode ceder, locar ou alienar, no todo ou em parte, sem autorizacéo prévia
do conselho diretivo do ISS, I. P., as infraestruturas e o equipamento financiado pelo PARES 2.0. A
entidade promotora pode, contudo, constituir garantias reais a favor de instituicdo de crédito que
tenha concedido financiamento ao projeto ou venha a conceder financiamento complementar,

mediante autorizacao prévia do conselho diretivo do ISS, I. P.

A salvaguarda da utilizagcdo das infraestruturas e equipamento financiados pelo PARES 2.0 a que se
referem os paragrafos anteriores € sempre aplicavel, salvo autorizacdo do Conselho Diretivo do ISS,
I. P., em situa¢cbes excecionais e mediante pedido, devidamente fundamentado, apresentado pela

entidade promotora.
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ANEXOS

ANEXO 1 Regulamento do PARES 2.0 - Portaria n® 290/2019, de 5 de setembro

ANEXO 2 Retificacdo ao Regulamento do PARES 2.0 - Declaracao de Retificacdo n.° 53/2019,
de 18 de outubro

ANEXO 3 Aviso para apresentacdo de candidaturas - Despacho n.° 8297-D/2019, de 18 de
setembro

ANEXO 4 Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho

ANEXO 4 A Declaracéo de Responsabilidade

INFRAESTRUTURAS

ANEXO 5 A Concurso Publico - Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisédo de
contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacéo de contrato e a
designacéo do jari.

ANEXO 5B Consulta Prévia - Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de
contratar, a deciséo de escolha do tipo de procedimento de formacgé&o de contrato e a
designacgéao do juri.

ANEXO5C  Ajuste Direto - Ata da diregdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de
contratar, a deciséo de escolha do tipo de procedimento de formacéo de contrato e a
designacéo do jari.

ANEXO 6 A Concurso Publico - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacao do gestor do
contrato

ANEXO 6B Consulta Prévia - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacgéo do gestor do
contrato

ANEXO 6 C  Ajuste Direto - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacdo do gestor do
contrato

ANEXO 7 Concurso Publico - Programa de procedimentos

ANEXO 8 Concurso Publico, Consulta Prévia e Ajuste Direto — Caderno de Encargos

ANEXO 9 A Consulta Prévia - Convite

ANEXO 9B Ajuste Direto - Convite

ANEXO 10 Concurso Publico — Relatério Preliminar
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ANEXO 11

ANEXO 12

ANEXO 13

ANEXO 14

ANEXO 15

ANEXO 16

ANEXO 17

ANEXO 18 A

ANEXO 18 B

ANEXO 18 C

ANEXO 18 D

ANEXO 19

ANEXO 20

ANEXO 21

ANEXO 22

ANEXO 23

ANEXO 24

ANEXO 25

ANEXO 26

ANEXO 27

ANEXO 28

ANEXO 29

Concurso Publico — Naotificacdo em sede de Audiéncia Prévia

Concurso Publico — Relatdrio Final

Concurso Publico — Ata da Deliberagéo de Adjudicacao

Concurso Publico — Natificacéo da Deliberacao de Adjudicacdo aos concorrentes

Concurso Puablico — Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos

documentos de habilitacdo

Concurso Publico — Notificacdo aos restantes concorrentes da apresentacdo dos

documentos de habilitagédo pelo adjudicatario

Auto de Consignacéo

Auto de Medi¢do — Com deducéo de reforco de caugéo

Auto de Medigc&o — Com deducéo de reforco de caucéo e adiantamento

Auto de Medigc&o — Com deducgéo de adiantamento

Auto de Medic&o — Sem deducéo de reforco de caucéo e sem adiantamento
Auto de rececao provisoria

Consulta Prévia — Relatério Preliminar

Consulta Prévia — Notificagdo em sede de Audiéncia Prévia

Consulta Prévia — Relatério Final

Consulta Prévia — Deliberacdo de Adjudicacéo

Consulta Prévia — Notificagdo da Deliberagao de Adjudicagao aos concorrentes

Consulta Prévia — Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos

de habilitacao
Minuta do Contrato Administrativo de Empreitada

Consulta Prévia — Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentacdo dos

documentos de habilitacdo pelo adjudicatario
Ajuste Direto — Informacao de Adjudicacéo

Ajuste Direto — Deliberacéo de Adjudicacao
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ANEXO 30 Ajuste Direto — Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos de

habilitacéo

PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENAGAO DO PROJETO E
COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO

ANEXO 31 A Concurso Publico - Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisédo de
contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacéo de contrato e a

designacéao do juri.

ANEXO 32 A Concurso Publico - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeagéo do gestor do

contrato
ANEXO 33 A Concurso Puablico - Programa de procedimentos
ANEXO 34 A Concurso Publico - Caderno de Encargos
ANEXO 35 A Concurso Publico — Relatério Preliminar
ANEXO 36 A Concurso Puablico — Notificacdo em sede de Audiéncia Prévia
ANEXO 37 A Concurso Publico — Relatério Final
ANEXO 38 A Concurso Puablico — Ata da Deliberac@o de Adjudicacéo
ANEXO 39 A Concurso Publico — Notificagdo da Deliberagdo de Adjudicagdo aos concorrentes

ANEXO 40 A Concurso Publico - Notificagdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos

documentos de habilitagéo

ANEXO 41 A Concurso Publico — Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentacdo dos

documentos de habilitagdo pelo adjudicatario

ANEXO 42 A Consulta Prévia - Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a deciséo de
contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacao de contrato e a designa¢éo do

jari.

ANEXO 43 A Consulta Prévia - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacgéo do gestor do

contrato

ANEXO 44 A Consulta Prévia - Convite

ANEXO 45 A Consulta Prévia — Relatério Preliminar

ANEXO 46 A Consulta Prévia — Notificacdo em sede de Audiéncia Prévia
ANEXO 47 A Consulta Prévia — Relatorio Final

ANEXO 48 A Consulta Prévia — Deliberagao de Adjudicacao
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ANEXO 49 A

ANEXO 50 A
de habilitacdo

ANEXO 51 A

ANEXO 52 A

ANEXO 53 A

Consulta Prévia — Notificacdo da Deliberagcao de Adjudicacdo aos concorrentes

Consulta Prévia — Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos

Consulta Prévia — Notificacdo aos restantes concorrentes da apresentacdo dos

documentos de habilitagéo pelo adjudicatario
Minuta do Contrato de prestacéo de servicos

Ajuste Direto - Ata da diregdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de

contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacdo de contrato e a designacédo do

jari.

ANEXO 54 A Ajuste Direto - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacdo do gestor do

contrato

ANEXO 55 A Ajuste Direto - Convite

ANEXO 56 A Ajuste Direto — Informacgéo de Adjudicacdo

ANEXO 57 A Ajuste Direto — Deliberacdo de Adjudicacéo

ANEXO 58 A Ajuste Direto — Notificagdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos de

habilitacdo

FISCALIZAQAO DA OBRAE COORDENA(;AO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA

ANEXO 31 B Concurso Publico - Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a deciséo de
contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacéo de contrato e a
designacéao do jari.

ANEXO 32 B Concurso Publico - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacéo do gestor do
contrato

ANEXO 33 B Concurso Puablico - Programa de procedimentos

ANEXO 34 B Concurso Publico - Caderno de Encargos

ANEXO 35 B Concurso Pablico — Relatério Preliminar

ANEXO 36 B Concurso Publico — Notificacdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXO 37 B Concurso Publico — Relatério Final

ANEXO 38 B Concurso Publico — Ata da Deliberagcédo de Adjudicacéo
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ANEXO 39 B Concurso Publico — Notificagdo da Deliberagcdo de Adjudicagdo aos concorrentes

ANEXO 40 B Concurso Publico — Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos

documentos de habilitagédo

ANEXO 41 B Concurso Publico — Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentacdo dos

documentos de habilitagdo pelo adjudicatario

ANEXO 42 B Consulta Prévia - Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a deciséo de
contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacéo de contrato e a designacéo do

jari.

ANEXO 43 B Consulta Prévia - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeagéo do gestor do

contrato

ANEXO 44 B Consulta Prévia - Convite

ANEXO 45 B Consulta Prévia — Relatorio Preliminar

ANEXO 46 B Consulta Prévia — Notificacdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXO 47 B Consulta Prévia — Relatorio Final

ANEXO 48 B Consulta Prévia — Deliberacao de Adjudicacao

ANEXO 49 B Consulta Prévia — Notificacdo da Deliberacéo de Adjudicacdo aos concorrentes

ANEXO 50 B Consulta Prévia — Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos

de habilitacéo

ANEXO 51 B Consulta Prévia — Notificacdo aos restantes concorrentes da apresentacdo dos

documentos de habilitagéo pelo adjudicatario
ANEXO 52 B Minuta do Contrato de prestacdo de servigcos

ANEXO 53 B Ajuste Direto - Ata da dire¢cdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de
contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacao de contrato e a designagéo do

jari.

ANEXO 54 B Ajuste Direto - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacdo do gestor do

contrato
ANEXO 55 B Ajuste Direto - Convite
ANEXO 56 B  Ajuste Direto — Informacéo de Adjudicacdo

ANEXO 57 B Ajuste Direto — Deliberacdo de Adjudicacao
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ANEXO 58 B Ajuste Direto — Notificagdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos de
habilitacéo
EQUIPAMENTO MOVEL

ANEXO 31 C Concurso Publico - Ata da dire¢do da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de
contratar, a deciséo de escolha do tipo de procedimento de formacao de contrato e a
designacao do jari.

ANEXO 32 C Concurso Puablico - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacéo do gestor do
contrato

ANEXO 33 C Concurso Publico - Programa de procedimentos

ANEXO 34 C Concurso Publico - Caderno de Encargos

ANEXO 35 C Concurso Publico — Relatério Preliminar

ANEXO 36 C Concurso Publico — Notificacdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXO 37 C Concurso Puablico — Relatério Final

ANEXO 38 C Concurso Publico — Ata da Deliberagéo de Adjudicacdo

ANEXO 39 C Concurso Publico — Notificagdo da Deliberagcao de Adjudicagao aos concorrentes

ANEXO 40 C Concurso Publico - Notificagdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos

documentos de habilitacdo

ANEXO 41 C

Concurso Publico — Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentacao dos

documentos de habilitagédo pelo adjudicatario

ANEXO 42 C

Consulta Prévia - Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisédo de

contratar, a decisdo de escolha do tipo de procedimento de formacdo de contrato e a designacao do

jari.

ANEXO 43 C

contrato

ANEXO 44 C
ANEXO 45 C
ANEXO 46 C
ANEXO 47 C

ANEXO 48 C

Consulta Prévia - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacgéo do gestor do

Consulta Prévia - Convite

Consulta Prévia — Relatorio Preliminar

Consulta Prévia — Notificacdo em sede de Audiéncia Prévia
Consulta Prévia — Relatério Final

Consulta Prévia — Deliberacdo de Adjudicacéo
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ANEXO 49 C

ANEXO 50 C

de habilitacédo

ANEXO 51 C

ANEXO 52 C

ANEXO 53 C

Consulta Prévia — Notificagdo da Deliberacdo de Adjudicagdo aos concorrentes

Consulta Prévia — Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos

Consulta Prévia — Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentacdo dos

documentos de habilitagdo pelo adjudicatario
Minuta do Contrato de fornecimento

Ajuste Direto - Ata da diregdo da Entidade Promotora a deliberar a decisdo de

contratar, a decis@o de escolha do tipo de procedimento de formacdo de contrato e a designacao do

jari.
ANEXO 54 C Ajuste Direto - Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacdo do gestor do
contrato
ANEXO 55 C Ajuste Direto - Convite
ANEXO 56 C Ajuste Direto — Informacéo de Adjudicacéo
ANEXO 57 C Ajuste Direto — Deliberacdo de Adjudicacao
ANEXO 58 C Ajuste Direto — Notificagdo ao Adjudicatério para apresentacdo dos documentos de
habilitacdo
OUTROS ANEXOS
ANEXO 59 Coordenador de Projetos — QualificagBes Profissionais
ANEXO 60 Diretor de Fiscalizacdo de Obra — Qualificacdes Profissionais
ANEXO 61 Lista de Equipamento movel elegivel — Resposta social Creche
ANEXO 62 Formulario de Pedido de Pagamento
ANEXO 63 Lista dos documentos justificativos de despesa
ANEXO 64 Placa a colocar na obra financiada
ANEXO 65 Placa a colocar no edificio financiado
ANEXO 66 Placa a colocar nas salas com equipamento financiado
ANEXO 67 Relatério de Encerramento
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ANEXO 1

Regulamento do PARES 2.0 - Portaria n°® 290/2019, de 5 de setembro
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ANEXO 2

Retificagdo ao Regulamento do PARES 2.0 - Declara¢&o de Retificacdo n.° 53/2019, de 18 de outubro
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ANEXO 3

Aviso para apresentacdo de candidaturas - Despacho n.° 8297-D/2019, de 18 de setembro
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ANEXO 4

Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho — Aprova o conteldo obrigatério do programa e do projeto de
execucdo, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboracdo e faseamento de projetos

de obras publicas, designados como instru¢des para a elaboragéo de projetos de obras
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Declaragdo de Responsabilidade
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Programa de procedimentos
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PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENACAO DO PROJETO E
COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO

ANEXO 42 A - Consulta Prévia
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decis@o de contratar, a decis&o de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designagéo do juri.

ANEXO 43 A - Consulta Prévia

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacé&o do gestor do contrato

ANEXO 44 A - Consulta Prévia

Convite

ANEXO 45 A - Consulta Prévia

Relatério Preliminar

ANEXO 46 A - Consulta Prévia

Notificagdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXO 47 A - Consulta Prévia

Relatério Final

ANEXO 48 A - Consulta Prévia
Deliberacéo de Adjudicacao
ANEXO 49 A - Consulta Prévia

Notificacdo da Deliberacdo de Adjudicacdo aos concorrentes

ANEXO 50 A - Consulta Prévia

Notificacdo ao Adjudicatério para apresentacdo dos documentos de habilitacdo

ANEXO 51 A - Consulta Prévia

Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentagao dos documentos de habilitagdo pelo adjudicatario
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PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENACAO DO PROJETO E
COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO

ANEXO 52 A

Minuta do Contrato de prestacéo de servicos
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PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES, COORDENACAO DO PROJETO E
COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE EM FASE DE PROJETO

ANEXO 53 A - Ajuste Direto
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decis@o de contratar, a decis&o de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designac¢édo do juri.

ANEXO 54 A - Ajuste Direto

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacé&o do gestor do contrato

ANEXO 55 A - Ajuste Direto

Convite

ANEXO 56 A - Ajuste Direto

Informacao de Adjudicacéo

ANEXO 57 A - Ajuste Direto

Deliberacéo de Adjudicacao

ANEXO 58 A - Ajuste Direto

Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacéo dos documentos de habilitagcdo
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-55A-tHtiJBfyClXnhZhW90ayOg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-56A-zKoCaxfsdrmM5SckNQhLtg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-57A-s6ChyO0bFpm1PFefnsQzmQ.doc
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FISCALIZACAO DA OBRA E COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA

ANEXO 31 B - Concurso Publico
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decis@o de contratar, a decis&o de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designacao do juri.

ANEXO 32 B - Concurso Publico

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacé&o do gestor do contrato

ANEXO 33 B - Concurso Publico

Programa de procedimentos

ANEXO 34 B - Concurso Publico

Caderno de Encargos

ANEXO 35 B - Concurso Publico

Relatério Preliminar

ANEXO 36 B - Concurso Publico

Notificagdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXO 37 B - Concurso Publico

Relatério Fina

ANEXO 38 B - Concurso Publico
Ata da Deliberacdo de Adjudicagéo

ANEXO 39 B - Concurso Publico

Notificacdo da Deliberacdo de Adjudicac@o aos concorrentes

ANEXO 40 B - Concurso Publico

Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos de habilitacao

ANEXO 41 B - Concurso Publico

Notificacdo aos restantes concorrentes da apresentagao dos documentos de habilitagdo pelo adjudicatario
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-31B-2HtF3XRV3eLo-TlfzrVRhQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-32B-iMXblhStA7KdMLmZT_nmhw.doc
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-35B-e0iQXcuPvSvEJeSYCGsP5w.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-36B-4uyBOFr5XbqmPaG2CiRpoQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-37B-v_Z9aikq_CZJLHbFmB2-hA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-38B-bVaWk0xm2OUGMvzAZK5-kQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-39B-MwGACNHL8_lWO2BEYBsPrw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-40B-gyAZPeKh9ZmNYWn7MgmHrg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-41B-Wkz_4T5_4zkAXd31dB2HuQ.doc

PARES 2.0 - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais — 22 Geragéo
MANUAL DE APOIO A EXECUCAO DOS PROJETOS

ISS, I.P. — Unidade de Apoio a Programas
Pag. 132/163 abril de 2021



PARES 2.0 - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais — 22 Gerag&o
MANUAL DE APOIO A EXECUCAO DOS PROJETOS

FISCALIZACAO DA OBRA E COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA

ANEXO 42 B - Consulta Prévia
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisé@o de contratar, a decisdo de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designagéo do juri.

ANEXO 43 B - Consulta Prévia

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeagé&o do gestor do contrato

ANEXO 44 B - Consulta Prévia

Convite

ANEXO 45 B - Consulta Prévia

Relatério Preliminar

ANEXO 46 B - Consulta Prévia

Notificagdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXO 47 B - Consulta Prévia

Relatério Final

ANEXO 48 B - Consulta Prévia
Deliberacéo de Adjudicacao
ANEXO 49 B - Consulta Prévia

Notificacdo da Deliberacdo de Adjudicacdo aos concorrentes

ANEXO 50 B - Consulta Prévia

Notificacdo ao Adjudicatério para apresentacdo dos documentos de habilitacao

ANEXO 51 B - Consulta Prévia

Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentagao dos documentos de habilitagdo pelo adjudicatario
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-44B-83m9XeVGKLftXfff70sPGA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-45B-BCJQmq_AVR6UKxc0PuNFzQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-46B-UsveNxNli-1FawyWieYqjg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-47B-HpHRRJb7F0lzcZt-jlfg0g.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-48B-gTA-7oYsoiE5nhthrOY-lg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-49B-fYwlZ5XVW_nGH4fqLwGZhA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-50B-RES-1uplS6BZGUaVUynkvA.doc
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FISCALIZACAO DA OBRA E COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA

ANEXO 52 B

Minuta do Contrato de prestacéo de servicos
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FISCALIZACAO DA OBRA E COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA

ANEXO 53 B - Ajuste Direto
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decisé@o de contratar, a decis&o de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designacao do juri.

ANEXO 54 B - Ajuste Direto

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacéo do gestor do contrato

ANEXO 55 B - Ajuste Direto

Convite

ANEXO 56 B - Ajuste Direto

Informacao de Adjudicacéo

ANEXO 57 B - Ajuste Direto

Deliberacéo de Adjudicacao

ANEXO 58 B - Ajuste Direto

Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacéo dos documentos de habilitagcdo
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-54B-FBgAaypXvU5EDWtnEUN64Q.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-55B-OCndJ_RE9J1A-2dV0NSSPw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-56B-TYv5r5OUq2F8MZ936yswhA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-57B-X7uP2yeHwiZjs6A-w_K7zA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-58B-HThZpOZAifm5SeqQg-PKBg.doc
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EQUIPAMENTO MOVEL

ANEXO 31 C - Concurso Publico
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decis@o de contratar, a decis&o de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designacao do juri.

ANEXO 32 C - Concurso Publico

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacgé&o do gestor do contrato

ANEXO 33 C - Concurso Publico

Programa de procedimentos

ANEXO 34 C - Concurso Publico

Caderno de Encargos

ANEXO 35 C - Concurso Publico

Relatério Preliminar

ANEXO 36 C - Concurso Publico

Notificagdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXQO 37 C - Concurso Publico

Relatério Fina

ANEXO 38 C - Concurso Publico
Ata da Deliberacdo de Adjudicagéo

ANEXO 39 C - Concurso Publico

Notificacdo da Deliberacdo de Adjudicacdo aos concorrentes

ANEXO 40 C - Concurso Publico

Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos de habilitacao

ANEXO 41 C - Concurso Publico

Notificac@o aos restantes concorrentes da apresentacao dos documentos de habilitacdo pelo adjudicatario
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-31C-nJDfWGktlYW5A8r2IKHjZQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-32C-xmT3r0rEq-N99vhj4-RXQQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-33C-qYCN0USKpGMmwJfBLK2TDA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-34C-IVU35PSUfsR7k9lvzBs8RQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-35C-tpvmMkD2kMmAN5QA32CLQw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-36C-zuhmDwnNrcGFz9Hak8VGKg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-37C-fkRCijeSnFLuJpNOrrhxsA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-38C-mym0dRUpH6PRqcBTn3n3CA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-39C-rnzQyzJBQj9Nj67xaPYsEw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-40C-y4eEaxjtj6sqpFNM7nc3oQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-41C-yiq33ar3DSljplHKNQmn-Q.doc
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EQUIPAMENTO MOVEL

ANEXO 42 C Consulta Prévia
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a decis@o de contratar, a decis&o de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designagéo do juri.

ANEXO 43 C Consulta Prévia

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacé&o do gestor do contrato

ANEXO 44 C Consulta Prévia

Convite

ANEXO 45 C Consulta Prévia

Relatério Preliminar

ANEXO 46 C Consulta Prévia

Notificagdo em sede de Audiéncia Prévia

ANEXO 47 C Consulta Prévia

Relatério Final

ANEXO 48 C Consulta Prévia
Deliberacéo de Adjudicacao
ANEXO 49 C Consulta Prévia

Notificacdo da Deliberacdo de Adjudicacdo aos concorrentes

ANEXO 50 C Consulta Prévia

Notificacdo ao Adjudicatério para apresentacdo dos documentos de habilitacdo

ANEXO 51 C Consulta Prévia

Notificagdo aos restantes concorrentes da apresentagao dos documentos de habilitagdo pelo adjudicatario

ISS, I.P. — Unidade de Apoio a Programas
abril de 2021 Pag. 141/163
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-43C-FxAKP4OiKxyip4tcURJx3Q.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-44C-Oh6n_i7yM6r1veXWPaWCxg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-45C-z-Nz1MsKRAP7xbBPjsrDRw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-46C-pIPBrwCgyAhRGuAThRoksQ.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-47C-LIX83zAISb_WI0tvTY8U6Q.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-48C-D4BXNeiyBCC1-J1p5wgRRw.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-49C-5ND5LWmC2GNPF7FJUDpXyA.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-50C-z0axmxVzVQmzW_n52bl4vQ.doc
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PARES 2.0 - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais — 22 Geragéo
MANUAL DE APOIO A EXECUCAO DOS PROJETOS

ISS, I.P. — Unidade de Apoio a Programas
Pag. 142/163 abril de 2021



PARES 2.0 - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais — 22 Gerag&o

MANUAL DE APOIO A EXECUGAO DOS PROJETOS

EQUIPAMENTO MOVEL

ANEXO 52 C

Minuta do Contrato de fornecimento
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EQUIPAMENTO MOVEL

ANEXO 53 C - Ajuste Direto
Ata da direcdo da Entidade Promotora a deliberar a deciséo de contratar, a deciséo de escolha do

tipo de procedimento de formacao de contrato e a designacao do juri.

ANEXO 54 C - Ajuste Direto

Ata da Entidade Promotora a deliberar a nomeacé&o do gestor do contrato

ANEXO 55 C - Ajuste Direto

Convite

ANEXO 56 C - Ajuste Direto

Informacéo de Adjudicagéo
ANEXO 57 C - Ajuste Direto
Deliberagéo de Adjudicacao

ANEXO 58 C - Ajuste Direto

Notificacdo ao Adjudicatario para apresentacdo dos documentos de habilitacao
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https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-55C-fRZNG3XfPtB2YcijitFCdg.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-56C-yWJFDJY1wCmvCfMd4iCP7w.doc
https://www.seg-social.pt/storage1/files/PARES20-Anexo-57C-KY5figkKPRMvmHDodi_H2A.doc
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